

BUDAKALÁSZ



# Előterjesztés

108/2022. (VI.29.) számú előterjesztés

## Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. június 29-i rendes ülésére

<b>Tárgy:</b>	Tájékoztató a folyamatban lévő pályázati projektekről
<b>Előterjesztő:</b>	dr. Göbl Richárd polgármester
<b>Készítette:</b>	Nád Lilla csoportvezető, Pályázati és Beszerzési Csoport
<b>Egyeztetve:</b>	dr. Deák Ferenc jegyző
<b>Ellenőrizte:</b>	dr. Papp Judit aljegyző
<b>Tárgyalja:</b>	Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága

Az előterjesztés **nyílt** ülésen tárgyalható.  
A határozati javaslat elfogadásához **egyszerű** szavazattöbbség szükséges.

# ELŐTERJESZTÉS

**Tárgy:** Tájékoztató a folyamatban lévő pályázati projektekről

Tisztelt Képviselő-testület!

## **A folyamatban lévő támogatásban részesült projektekről az alábbi tájékoztatást adom:**

### **1. VEKOP pályázat – Közlekedésbiztonság fejlesztése Budakalászon**

- benyújtásra került az 1. pénzügyi elszámolás és beszámoló, státusz: elfogadott
- benyújtásra került a 2. pénzügyi elszámolás és beszámoló
- gyalogátkelőhely kivilágítás korszerűsítése (Körforgalom) – Egyeztetés folyamatban
- 9 db térfigyelő kamera beszerzése, telepítése Budakalászon lévő 3 db HÉV megállóba - 3 db/Megálló: Egyeztetés MÁV-HÉV-vel folyamatban, műszaki tartalom meghatározása, kamerák telepítési helyei kijelölésre kerültek
- 16 db kerékpártámasz beszerzése, elhelyezése: telepítés megtörtént.
- Kerékpárosbarát forgalomtechnikai átalakítás: kerékpáros nyom kialakítása Ciklámen utcától a Kalász Suliig :*tervező kiválasztására került, egyeztetés megtörtént Magyar Közúttal, mely alapján tervező akadályközlést nyújtott be. A kerékpáros nyom kijelölésének feltételei nem biztosítottak a 1108 és 1115 út érintett szakaszán. Elsősorban a burkolati szélesség, amely akadálya a kijelölésnek.*
- Budakalász Fenntartható Városi Mobilitási Tervének készítése Budakalász mobilitási problémáinak, víziójának, céljainak és lehetséges megoldásainak stratégiai szintű átgondolására és intézkedésszintű kidolgozására: teljesítés folyamatos, vállalkozó megküldte dokumentációját, véghatáridő június 30. A vállalkozási szerződés módosítása tervezett, annak érdekében, hogy a szeptemberre tervezett lakossági fórum észrevételei beépítésre kerüljenek a dokumentációba.
- Kerékpárforgalmi hálózati terv készítés: megtörtént a kerékpárhálózati terv elfogadásra került ITM és Magyar Kerékpárosklub, mint szakmai szervezet részéről. Benyújtásra került elfogadásra Támogató felé.

### **2. KEHOP-3.1.2-17-2019-00007 „Budakalász Város Önkormányzatának pályázata lakossági komposztládákra és barna zöldhulladék gyűjtőedényekre”**

„Adás-vételi szerződés keretében a „Budakalász Város Önkormányzatának pályázata lakossági komposztládákra és barna zöldhulladék gyűjtőedényekre” elnevezésű KEHOP-3.1.2-17-2019-00007 azonosítószámú projekt megvalósulásához szükséges hulladékgyűjtő edények beszerzése” tárgyban kötött szerződés teljesítésbe fordult.

Önkormányzat szervezésében kiosztásra kerültek a lakosság részére a beszerzett edényzetek.

A projektben keletkező maradvány terhére közel 57,5 mFt értékben aprítógép, platós és billencs teherautó, mini rakodó beszerzése fog megvalósulni. Meghatározásra és elfogadásra került a járművek és a gépek specifikációja, műszaki tartalma.

A jármű beszerzés minőségbiztosítása 2022. júniusában megkezdődhet.

Kiválasztásra került a tájékoztatási feladatokat ellátó vállalkozó.

### **3. Szent István templom homlokzat felújítása**

Tervező kiválasztásra került, műszaki tartalom meghatározásra került. Elkészült az engedélyes terv kivonata, mely alapján 2022 márciusában többletforrás kiegészítést kért Önkormányzatunk. A többletforrást megkaptuk, mely 8.500.000,-Ft. A támogatói okirat 2022 júniusában került aláírásra.

### **4. Patakpart környéki úthálózatfejlesztés -előkészítés**

A Patakpart környéki úthálózat fejlesztés előkészítésére 36 millió Ft **vissza nem térítendő** támogatást kapott Városunk. A támogatás felhasználása folyamatban van. Elszámolási határidő: 2022.12.31.

### **5. OMSZK PARK játszótér és fitnesspark építés, Cseresznyés utca útfelújítás**

**OMSZK PARK játszótér és fitnesspark építés, Cseresznyés utca útfelújítás megvalósítására 185.380.000,-Ft vissza nem térítendő támogatást** kapott Városunk. A támogatás felhasználása folyamatban van. Elszámolási határidő: 2022.12.31.

Omszk park játszótér projekt:

- közbeszerzési eljárással kiválasztásra került a kivitelező, szerződéskötés folyamatban van, várhatóan június 27-i héten kerül aláírásra a szerződés
- műszaki ellenőr kiválasztási folyamata zajlik.

Cseresznyés utca útfelújítás projekt:

- beszerzési eljárás keretében kiválasztásra került a kivitelező. szerződéskötés folyamatban van, várhatóan június 27-i héten kerül aláírásra a szerződés
- műszaki ellenőr kiválasztásra került, szerződés aláírása megtörtént.

## **6. Közösségi rendezvénytér kialakítása a budakalászi Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár kertjében” - beruházás**

„Közösségi rendezvénytér kialakítása a budakalászi Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár kertjében” tárgyban beadott támogatási kérelmünk **298.660.354,-Ft** vissza nem térítendő támogatásban részesült a TOP\_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00032 azonosító számon.

A támogatás felhasználásának határideje 2025.08.29.

A beruházás előkészítése folyamatban van.

Fejlesztések

1. Közösségi rendezvénytér kialakítása 2000 m<sup>2</sup>-en
  - 80 m<sup>2</sup> fedett, professzionális nagyszínpad és kiszolgáló létesítményei
  - színpadot és a nézőteret két oldalról –keresztező pergolasor, mely a kiszolgáló létesítmények helye (öltöző, raktár)
2. Közösségi rendezvénytér komplex kertépítészeti és tereprendezése 2000 m<sup>2</sup>-en, zöldfelületnöveléssel
3. Közösségi rendezvénytér közvilágítás fejlesztése
4. Elektromos töltőállomás telepítése

## **7. Telepi Óvoda fejlesztése - beruházás**

A budakalászi Telepi Óvoda fejlesztése tárgyban beadott támogatási kérelmünk **94.765.552,-Ft** vissza nem térítendő támogatásban részesült a TOP\_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00019 azonosító számon.

A támogatás felhasználásának határideje 2025.08.29.

A beruházás előkészítése folyamatban van.

Fejlesztések

- 1) Óvoda épület belső átalakítás, korszerűsítés
  - belső bontás
  - építés
  - klíma
  - napelem
- 2) Játszó udvar korszerűsítése
- 3) Akadálymentesítés
  - DELTA platformos lépcsőlift beépítése
  - elektromos költség és helyszín kialakítása
  - a földszinten akadálymentes fürdőszoba kerül kialakításra, az elérési útvonal biztosításával.
- 4) Zárható kültéri játéktároló
- 5) Eszközbeszerzés
  - belső bútorok
  - kerékpártároló, kerékpártámasz
- 6) Melegítőkonyha fejlesztése

## **8. Kulturális Intézményi támogatás**

Pályázat elszámolása megtörtént.

A Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. által finanszírozott 2021. évi kulturális feladatok ellátására vonatkozó támogatás terhére Kalászi Őszi Közösségi Programok került megvalósításra:

- Sétálj Budakalász! Városnapi ismerkedés a településsel -2021. szeptember 4.
- Őszi Tófutás! Városi sportrendezvény - 2021. október 9.

**A folyamatban lévő bírálat alatt lévő támogatási kérelmekről az alábbi tájékoztatást adom:**

## 1. „Belterületi utak fejlesztése Budakalász városában”

Konstrukció: TOP\_Plusz-1.2.3-21 Belterületi közutak fejlesztése  
Státusz: benyújtott (2022.05.16.)  
Támogatási kérelemének azonosítószáma: TOP\_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00080  
Igényelt támogatás összege (bruttó): 245.030.000,-Ft

Fejlesztéssel érintett helyszínek:

Felsővár utca (2389 hrsz), Felsővár utca 31. sz és Budai út közötti szakasz

Sport utca – Tanító utca gyűjtőút találkozási pontja (Omszk Park kapuja): a Sport utcában lévő Barát-patak hídja, a Tanító utca déli végében található kiemelt forgalomcsillapító elemen túl a gépjármű parkoló északi pereme és a Sport utca folytatásaként a Kahl am Main sétány bejárata által lehatárolt terület

A pályázat befogadásra került, jogosultsági ellenőrzése megtörtént, értékelésre bocsátották.

## 2. „A budakalászi Egészségház fejlesztése”

Konstrukció: TOP\_Plusz-3.3.2-21 Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése  
Státusz: benyújtott (2022.05.16.)  
Támogatási kérelemének azonosítószáma: TOP\_PLUSZ-3.3.2-21-PT1-2022-00053  
Igényelt támogatás összege (bruttó): 257.597.711,-Ft

Tervezett fejlesztések átfogó műszaki bemutatása:

**A tervezett fejlesztés építési engedélyköteles tevékenység. Budakalász Város Önkormányzatának rendelkezésére áll a jogerős építési engedély.**

### ▪ Egészségház bővítése

A fejlesztés során az intézmény által biztosított **egészségügyi alapellátást kívánjuk fejleszteni** az épület **beépített alapterületének bővítésével**. A tervezett beruházás során az eredeti épület alapterületének kibővítésével:

1 db új gyermekorvosi rendelő

1 db új fektető

1 db új, bővített gyermekváróterem

1db új védőnői tanácsadó

1 db új játszósarok

1 db új baba-mama szoba

tetőtérben kiszolgáló helyiségek (öltöző, teakonyha, tároló)

4 db új parokoló

kerülnek kialakításra.

### ▪ Fűtőkorszerűsítés

Az Egészségház fűtési rendszerének átfogó fejlesztéseként a kondenzációs gázkazánt **két darab hibrid hőszivattyúra** cseréljük, valamint a **radiátorok cseréje** is megtörténik.

### ▪ Eszközbeszerzés

A minőségi definitív ellátás biztosításához elengedhetetlen **műszer, gép, informatikai** - kiemelten az orvosi és az asszisztensi munkát segítő informatikai eszközök - és **egyéb eszköz** beszerzésekre kerül sor, valamint az újonnan kialakítandó helyiségekbe **bútorok, berendezési, felszerelési tárgyak** beszerzése tervezett.

## 3. Családbarát munkahely kialakítása – Budakalász Város Önkormányzata

Pályázat benyújtva.

## 4. Családbarát munkahely kialakítása – Budakalászi Polgármesteri Hivatal

Pályázat benyújtva.

## 5. Lakossági Vízesés és csatorna szolgáltatás fejlesztése

Nem ítélték meg támogatást.

**A folyamatban lévő Önkormányzati pályázatokról a következő tájékoztatást adom:**

Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 47/2022.(III.23.) sz. Kt. határozata alapján az alábbi 2022. évi sport pályázati felhívások kerültek meghirdetésre:

- 1) Óvodai testnevelés és játékos sportfoglalkozások szervezett formáinak, programjainak támogatása
- 2) Iskolai tanórán kívüli testnevelés és szabadidősport szervezett formáinak, programjainak támogatása az egészséges életmód kialakításáért, az egészség megőrzéséért, az ifjúság életesélyeinek javításáért
- 3) Sportegyesületek működésének elősegítése, a sportolni vágyók – különös tekintettel az utánpótlás-korúak – rendszeres sporttevékenységének támogatása és a tevékenységi feltételek javítása
- 4) Budakalász területén, helyi lakosok számára ingyenes szabadidős sportrendezvények megszervezésének támogatása
- 5) Budakalászi élsportolók sporttevékenységének támogatására és a tevékenységi feltételek javítására

A 2022. évi költségvetésben az Önkormányzat 15 millió Ft összeget irányzott elő sporttámogatásra.

A 18 db benyújtott pályázat keretében igényelt támogatás 29.301.850,-Ft.

Döntés a 2022. június 29-i testületi ülésen.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot fogadja el.

### **Határozati javaslat**

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a folyamatban levő pályázati projektekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** polgármester

Budakalász, 2022. június 20.

**dr. Göbl Richárd**  
**polgármester**