



Előterjesztés

73/2024. (V.29.) számú előterjesztés

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. május 29-i rendes ülésére

Tárgy:	Tájékoztató a folyamatban lévő pályázati projektekről
Előterjesztő:	dr. Göbl Richárd polgármester
Készítette:	Nád Lilla csoportvezető, Pályázati és Beszerzési Csoport
Egyeztetve:	dr. Deák Ferenc jegyző
Ellenőrizte:	dr. Papp Judit aljegyző
Tárgyalja:	Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottság

Az előterjesztés **nyílt** ülésen tárgyalható.
A határozati javaslat elfogadásához **egyszerű** szavazattöbbség szükséges.

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Tájékoztató a folyamatban lévő pályázati projektekről

Tisztelt Képviselő-testület!

A folyamatban lévő támogatásban részesült projektekről az alábbi tájékoztatást adom:

1. Aktív Magyarország Program keretében elnyert Budakalász Város Önkormányzatának 2024. évi sporteseményei támogatás

Az Önkormányzat 2 100 000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a Miniszterelnökség által meghirdetett Aktív Magyarország Élmény és Szabadidősport Programjára benyújtott pályázatával, melyből a hagyományosan megrendezésre kerülő sportprogramok lebonyolításához nyert támogatást (Tavaszi és Őszi Tófutás, Tour de Kalász bicikliverseny, Kevélyre fel! túra).

2. Aktív Magyarország keretében elnyert Mozgás Éjszakája pályázat

Az Önkormányzat 1 995 250 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el a 2024. évi Mozgás Éjszakája rendezvény lebonyolításához, mely 2024.06.14. (péntek) 20:00 óra - 2024.06.15. (szombat) 02:00 óra között kerül megrendezésre. A megrendezésre kerülő sportágak száma 10 sportágnál (4 kötelezően előírt és 6 választható), melyeken a város különböző pontjain lehet részt venni (KKMHK, BMSE sportpálya, Omszk-park, Patakpart Iskola).

3. VEKOP pályázat – Közlekedésbiztonság fejlesztése Budakalászon

A hatályos szerződés szerinti határidőre, azaz 2023.08.30-ra, a projekt fizikai befejezése megtörtént. A záró elszámolás határidőben beküldésre került 2023.11.28. napján. A benyújtott 55 678 973 Ft összegű elszámolás elfogadásra került.

4. Közösségi rendezvénytér kialakítása a budakalászi Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár kertjében” - beruházás

Az építési közbeszerzési eljárás 2 részre bontva (építési feladatok, környezetrendezés) feltételesan került meghirdetésre, mivel a támogatás várhatóan nem nyújtott volna fedezetet a kivitelezési munkák teljes összegére. A Kt. a közbeszerzési eljárást lezáró döntését 2023. október 25-én hozta meg (157/2023. (X.25.) sz. Kt. határozat. Az építési munkákat a BAU-VIP Generál Kft. nyerte meg, a környezetrendezési munkákat az Extreme-Park Környezetépítő Kft. A kivitelezési szerződések 2023. december 11-én és december 12-én kerültek aláírásra. A szerződések érvényesek voltak, de nem hatályosak. A fedezet biztosítása érdekében Budakalász Város Önkormányzata többlettámogatási kérelmet nyújtott be, az elbírálása folyamatban van.

Annak érdekében, hogy a beruházás még idén meg tudjon valósulni az Önkormányzat saját forrásból biztosította ideiglenesen a hiányzó 66 092 038 Ft-ot, így 2024 márciusában hatályossá váltak a szerződések.

A munkálatokat mindkét kivitelező megkezdte, a teljesítési határidő november 15-én jár le. Az eszközbeszerzésre (színpad, színpadtechnika, autótöltő, rendezvényszékek) vonatkozó közbeszerzés bírálati szakaszban van. Az ex ante ellenőrzése után kerülhet sor az eljárást lezáró döntés meghozatalára és az eredmény kihirdetésére.

5. Telepi Óvoda fejlesztése – beruházás TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00019

A 46/2023.(III.29.) sz. Kt. határozat szólta a „Telepi Óvoda fejlesztése” című támogatott projekt kapcsán feltételes közbeszerzési eljárás megindításáról: 1. részajánlat: „A Budakalászi Telepi Óvoda fejlesztése – belső felújítás munkái” és a 2. részajánlat: „A Budakalászi Telepi Óvoda fejlesztése – játszóudvar felújítása” tárgyban.

A közbeszerzési eljárás feltételes közbeszerzési eljárásként indult, mivel a támogatás várhatóan nem nyújtott volna fedezetet a kivitelezési munkák teljes összegére.

A 72/2023. (V.15.) sz. Kt. határozat döntött ezen eljárás esetén a 1. részajánlat: „A Budakalászi Telepi Óvoda fejlesztése – belső felújítás munkái” eredménytelenségéről fedezethiány miatt.

Egyértelműen látszott, hogy a becsült értékhez sokkal inkább közelítő ajánlatok is várhatóak egy másik beszerzés során, mivel az alacsonyabb árú ajánlatok egyike sem alacsony ár, hanem más közbeszerzési jogi probléma miatt

lett érvénytelen, így a közpénzek kíméletére különös tekintettel javasolta a Bírálóbizottság, hogy a Döntéshozó éljen a feltételes közbeszerzési eljárás adta lehetőségekkel, és nyilvánítsa eredménytelennek az 1. részt, mert nem látszik reális lehetőségnek ekkora fedezetkiegészítés (bruttó 94,2 mFt) igénylése. Ez lehetőséget ad ismételt eljárás lefolytatására az 1. rész tekintetében, a támogatási szerződés módosíthatóságának függvényében.

A 2. részajánlat esetében eredményesnek ítélte az eljárást a Képviselő Testület és meghozta eljárást lezáró döntését. A játszóudvar felújítására a vállalkozói szerződés megkötésre került, szerződés szerint 2023 nyarán teljesített Vállalkozó. A játszóudvar műszaki átadás-átvétele 2023.09.03-án megtörtént.

A Támogató felé támogatási szerződés módosítási igény került benyújtásra, melyben kérvényeztük a projekt fizikai befejezési határidejét 1 évvel, azaz 2024.12.31-ig meghosszabbítani. Az igény pozitív elbírálásban részesült. A közbeszerzési eljárás újra lefolytathatóvá vált a belső felújítási munkálatokra.

Az Önkormányzat a támogatási szerződés módosítása után ismételten lefolytatta a belső munkákra a közbeszerzési eljárást, ismét feltételes eljárásként. Az eljárást lezáró döntést a Képviselő-testület 2024. április 24-i ülésen hozta meg. A szerződéskötési moratórium leteltét követően a szerződéskötés folyamatban van. A munkaterület átadásra 2024.06.10-én kerül sor, melytől 75 naptári nap áll rendelkezésre a belső munkálatok elvégzésére.

A támogatás felhasználás határideje 2024.12.31.

6. „A budakalászi Egészségház fejlesztése”

A kiviteli tervdokumentáció elkészült, a közbeszerzési eljárás előkészítés alatt van. A támogatás felhasználása a szerződésben rögzítetteknek megfelelően történik. 2024.06.15-ig szükséges benyújtani az 1. mérföldkőre vonatkozó szakmai beszámolót. Az 1. időközi elszámolás 2024. március 6-án benyújtásra került.

7. Pomázi út 3. szám alatti ingatlanon szögtámfal építése vis maior támogatás keretében

A kivitelezésre, az 1 db érvényes ajánlat miatt megismételt nyílt beszerzési eljárás sikeres lezárása után, december vége és március 8-a között került sor, a munkálatokat a Geoszolg Kft. végezte. A támogatás első 50%-át a támogatás folyósítási igény elbírálása után már kifizette a Belügyminisztérium, a második részlet folyósítására vonatkozó kérelem bírálata még folyamatban van. Ennek rendezése után kerülhet sor a végelszámolás benyújtására.

8. Felsővár utca 19. számú ingatlanon szögtámfal építése vis maior támogatás keretében

A kivitelező kiválasztására vonatkozó első eljárás sikertelenül zárult, mivel nem érkezett két érvényes ajánlat, a második eljárás nyertese a Geoszolg Kft. lett. A kivitelezési szerződés aláírásra került, a munkálatok kezdetének feltétele, hogy elkészüljön a Kálvária – Gyümölcs utca sarkán folyó útszélesítési munka, ezzel biztosítva a Berdó városrész folyamatos megközelíthetőségét. A kivitelezés várhatóan július elején megkezdődik.

9. 2016. évi Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása támogatás – Budai úti bölcsőde felújítása

2016 augusztusában az Önkormányzat támogatói okiratot írt alá a Budai úti bölcsőde felújításra vonatkozóan. A felújításra 30 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el.

Korábban az Önkormányzat 2018 februárjában nyújtotta be a záró szakmai és pénzügyi elszámolást, melyre 2018 márciusában beküldte az előírt hiánypótlást is.

2023. novemberében az Önkormányzat hiánypótlási felhívást kapott a benyújtott szakmai és pénzügyi elszámolás tekintetében.

A támogató jelezte, hogy a 2018-ban benyújtott elszámolás alapján visszafizetési kötelezettség keletkezne, ennek hiánypótlása az ügyiratban szereplő adatok alapján beadásra került, bízunk benne, hogy az elfogadása pozitív lesz.

10. KEHOP-5.2.916-2016-00063 Energetikai beruházások Budakalászon

A KEHOP-5.2.916-2016-00063 „Energetikai beruházások Budakalászon” című támogatás kapcsán 2018. 01.23-án történt meg a helyszíni ellenőrzés. Tárgyi projekt kapcsán Kedvezményezett 2018. február 8-án küldte be a 2.

számú záró szakmai beszámolót és kifizetési igénylést. 2018. május 17-én tájékoztatta Irányító Hatóság a Kedvezményezettet, hogy a dokumentumok szakmai ellenőrzése folyamatban van.

A probléma a teljesített monitoring mutatókkal van. Ezek Támogató részéről nem megfelelése miatt szabálytalansági eljárást indítottak. A szabálytalansági eljárásra vonatkozóan válaszlevelet küldtünk 2024. márciusában az ügyiratban szereplő adatok alapján.

A folyamatban lévő Önkormányzati pályázatokról a következő tájékoztatást adom:

1. 2024. évi sport pályázati felhívások

A 44/2023.(III.29.) sz. Kt. határozata alapján meghirdetésre kerültek a pályázati felhívások 5 kategóriában. A benyújtási határidőig (2024. május 3.) 32 pályázat, határidőn túl 2 pályázat érkezett. Az igényelt támogatási összeg 27 010 000 Ft, a támogatási keret 20 000 000 Ft. A pályázatok adminisztratív ellenőrzése lezárult, a döntést a májusi KT-ülésem hozták meg a képviselők.

2. 2023. évi sport pályázati felhívások

A 44/2023.(III.29.) sz. Kt. határozata alapján kerültek kihirdetésre a pályázati felhívások.

A 2023. évi költségvetésben az Önkormányzat 15 millió Ft összeget irányzott elő sporttámogatásra.

A 100/2023. (V.31.) sz. Kt. határozat alapján 15 millió Ft összegű sporttámogatásra jöttek létre sporttámogatási szerződések, melyek felhasználásának határideje 2023.12.31.

A megkötött támogatási szerződések tekintetében a Kedvezményezettek a szakmai és pénzügyi beszámolókat benyújtották, egy esetben a fel nem használt támogatási összeget (32 220 Ft) Kedvezményezett visszafizette.

3. 2024. évi BURSA Hungarica pályázati felhívás

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 138/2023.(IX.27.) sz. Kt. határozatával hagyta jóvá a Bursa Hungarica 2023.évi fordulójához való csatlakozást és a szociális elbírálás szempontjaira vonatkozó feltételeket.

A 2024. évi fordulóban, meghosszabbítva 2023. november 7-ig lehetett benyújtani a pályázatokat. A benyújtási határidőig 7 db pályázat érkezett a Polgármesteri Hivatalba, 5 db „A” típusú pályázat és 2 db „B” típusú pályázat.

Az „A” típusú pályázatok esetében az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév: a 2023/2024. tanév második (tavaszi), illetve a 2024/2025. tanév első (őszi) féléve.

A „B” típusú pályázat esetében az ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév: a 2024/2025. tanév, a 2025/2026. tanév és a 2026/2027. tanév. Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2024/2025. tanév első féléve.

A BURSA 2024 ösztöndíjpályázatok bírálatáról a 174/2023.(XI.29.) sz. Kt. határozat rendelkezett. Érvénytelen, elutasított pályázat nem volt. „A” típusú pályázatra megítélt támogatási összeg: 606 250 Ft. „B” típusú pályázatra megítélt támogatási összeg: 750 000 Ft.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a folyamatban levő pályázati projektekről szóló tájékoztatást tudomásul veszi.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Budakalász, 2024. 05. 23.

dr. Göbl Richárd
polgármester