Szennyvizelvezetés és —tisztitas, szennyvizkelezés megvaldsitasa — KEHOP-2.2.1

A felhivasra az 1318/2015. (V.21.) Korm. hatarozatban nevesitett projektek kapcsan volt
lehet6ség tdmogatdsi kérelem benyuljtdsara, melyet a Nemzeti Fejlesztési Programiroda
adott be. Ennek a jogi feltételeinek megteremtése érdekében 2015. &prilis 30-ai
Képvisel6-testileti dontés értelmében konzorciumi egylttm(ikodési megallapoddst
irtunk ald a Szervezettel.

A Korményhatédrozatban nevesitetten Budakaldsz Varos Onkormanyzata a ,Budakalasz
Szennyvizhalézatanak fejlesztése” projekttel, kiemelt projektként szerepel, mely a
Berdd teleplilésrész belterlleti utcainak szennyviz-csatorna haldzatba torténd
bekotésére vonatkozik.

A palydzatot az Irdnyitd Hatdsdg tdmogatdsban részesitette, a tdmogatasi szerz6dés
aldirdsa érdekében az adatszolgdltatas és nyilatkozatok megkiildése folyamatosan
tortént.

Budakaldsz a projekt megvalositdsaban az elsé csoportban szerepel, a tamogatdsi
szerz6dés aldirdsa 2016. év janudr hénapban megtortént. Jelenleg a kivitelezés
kozbeszerzésének kiirdséhoz az adatszolgdltatds, a felhivdas dttekintése,
véleményezése zajlik. Mindezt az NFP intézi és bonyolitja, az 6nkormdnyzattal térténé
folyamatos konzultdcio mellett. A kivitelezés megkezdése - az aldirt tamogatadsi

megadllapoddsban szereplé iitemterv szerint - 2016. szeptemberében indul.

A projekt mérfoldkévei - | eredmény leirasa
elérésének tervezett datuma

1 2016.06.08. Konzultdcio  sordn  létrejétt  projektdokumentdcio
rendelkezésre dlldsa

2 2016.09.08. épitési szerz6dés megkétése
3 2017.03.08. épités 40%-os késziiltség

4 2017.09.08. épités 100%-os késziiltség

5 2017.12.31. projekt befejezése

Budakaldsz, 2016. marcius 31.

Rogdn Laszlo
polgarmester



