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Tárgy:  Javaslat a „Nyitnikék óvoda udvarára tornaszoba építése” című közbeszerzési 

eljárás vállalkozási szerződésének módosítására 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

Budakalász Város Önkormányzata és a H.Concept Kft. fenti tárgyban 2016. szeptember 19-én 
szerződést kötött egymással.  
Az építési munkák megkezdése után derült fény arra, hogy a közművek végpontjai a terven szereplő 
helyeknél jóval távolabb esnek, így a közműveket fogadó árkok kiépítése jelentős többlet költséget 
jelentett a Vállalkozónak. A műszaki ellenőr által kért, jogszabályban nem előírt szakági kiviteli tervek 
(gáz, elektromos stb) elkészíttetése is előre nem kalkulált kiadásokat rótt Vállalkozóra. Előzetes 
megegyezés, illetve műszaki ellenőri jóváhagyás után az Önkormányzat a Tornaszoba héjalásához 
szükséges bontott cserepet Vállalkozó rendelkezésére bocsátotta, amely a vállalási árból levonásra 
került. (részletezve ld. csatolt Budakalász, Nyitnikék Óvoda Tornaterem – épület határain kívüli 
munkák). 
Fentiek okán szükségessé válik a szerződés módosítása az alábbiak szerint: 

2016. szeptember 19-én megkötött 2101/16/2016 iktatószámú szerződésben a 
vállalási ár nettó: 26.392.952,- Ft 
ÁFA     7.126.097,- Ft 
Bruttó:   33.519.049,- Ft 
 
A módosítást követően az érvényes vállalási ár: 
Nettó:  29.465.712,- Ft, azaz 
nettó huszonkilencmillió-négyszázhatvanötezer-hétszáztizenkettő Forint 
ÁFA:     7.955.742,- Ft 
Bruttó: 37.421.454,- Ft-ra változik 

Az eredeti szerződés további pontjai változatlanul maradnak. 
A Közbeszerzési Törvény 141§ (2) bekezdés b, pontja lehetőséget ad a szerződés új eljárás 
lefolytatása nélküli módosítására, amennyiben a módosítás összege nem éri el az eredeti szerződéses 
érték 15%-át.  
Melléklet: Budakalász, Nyitnikék Óvoda Tornaterem – épület határain kívüli munkák 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő: 
 

Határozati javaslat 
 

A „Nyitnikék óvoda udvarára tornaszoba építése” címen kiírt közbeszerzési eljárás kapcsán a 
H.Conzept Kft-vel megkötött (2000 Szentendre, Táncsics Mihály u. 10.) vállalkozási szerződés 
végösszege 26.392.952 Ft + Áfa összegről 29.465.712,- Ft + Áfa, azaz nettó huszonkilencmillió-
négyszázhatvanötezer-hétszáztizenkettő Forint + Áfa összegre változik, a szerződés további pontjai 
változatlanok maradnak. 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Rogán László polgármestert a 
szerződés módosításának aláírására.  
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

Budakalász, 2017. február 16.   
 

Rogán László  
polgármester 

 



Budakalász Nyitnikék Óvoda Tornaterem - épület 

határain kívüli munkák H.Conzept Kft

1
Meglévő beton térburkolat felvésése átlag 20 cm vastatagságban, 

közműárok ásása (vésése) gáz, víz, csatornahálózat fektetéséhez. 1 klt

0 Ft 1 260 000 Ft 0 Ft 1 260 000 Ft

2
Meglévő elektromos szekrény átalakítása automata kismegszakítók, 

kapcsolók beépítésével
1 klt

79 450 Ft 69 440 Ft 79 450 Ft 69 440 Ft

3

Kábel földárokba fektetve - 0,7 m-en vezetve , 

NYY-J 5x10mm2 70 m      

3 150 Ft 2 590 Ft 220 500 Ft 181 300 Ft

4
Villamos kiviteli terv és megvalósulási terv készítése

1 alk
0 Ft 350 000 Ft 0 Ft 350 000 Ft

5 Homokágy készítése közművek alá és köré kézi tömörítéssel 140 000 Ft 98 000 Ft 0 Ft 0 Ft

6
Gáz, víz, csatornahálózat fektetése épületen kívül közműárokban - 

Anyagköltség
1 klt

189 370 Ft 0 Ft 189 370 Ft 0 Ft

7
Meglévő közműárokban csatornahálózat fektetése, régi hálózatra 

való rákötése
1 klt

0 Ft 119 000 Ft 0 Ft 119 000 Ft

8
Meglévő közműárokban ivóvízhálózat fektetése, meglévő 

rendszerre való rákötése
1 klt

0 Ft 99 400 Ft 0 Ft 99 400 Ft

9
Meglévő közműárokban gázhálózat fektetése, meglévő hálózatra 

való rákötése
1 klt

0 Ft 133 000 Ft 0 Ft 133 000 Ft

10 Meglévő közműárok visszatöltése, réteges kézi tömörítéssel 1 klt 0 Ft 189 000 Ft 0 Ft 189 000 Ft

11 Gázterv készítése, enfedélyezése, gázóra felszerelése 1 klt 0 Ft 245 000 Ft 0 Ft 245 000 Ft

Mindösszesen (nettó) 489 320 Ft 2 646 140 Ft

Ajánlatunk a közmáűfejlesztési díjakat és egyéb szakhatósági 

díjakat nem tartalmazza 3 135 460 Ft

Elmaradó új cserép anyagára -168 m2 1 500 Ft 0 Ft -252 000 Ft 0 Ft

Bontott cserép telephelyről történő átszállítása munkaterületre
12 raklap

0 Ft 7 000 Ft 0 Ft 84 000 Ft

Bontott cserép beépítés előtti átválogatása 12 raklap 0 Ft 5 000 Ft 0 Ft 60 000 Ft

Bontott kúpcserép anyagára, fuvarral 80 db 800 Ft 0 Ft 64 000 Ft 0 Ft

Új antikolt cserépszellőző anyagára 40 db 1 213 Ft 0 Ft 48 500 Ft 0 Ft

Bontott tégla elmaradó anyagára -7 raklap 9 600 Ft -67 200 Ft 0 Ft

Mindösszesen (nettó) -206 700 Ft 144 000 Ft

-62 700 Ft


