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E L ŐT E R J E S Z T É S 
 
Tárgy:  Javaslat a „Erdőhát utca felújítása” című közbeszerzési eljárás vállalkozási 

szerződésének módosítására 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Budakalász Város Önkormányzata és a Derby 2000 Kft. fenti tárgyban 2016. július 25-én szerződést 
kötött egymással.  
Az építési munkák megkezdése után derült fény arra, hogy a terv és az ez alapján készült költségvetés 
szemrevételezéssel, előzetes feltárás nélkül olyan mennyiségi adatokat és meglévő talaj-rétegrendet 
állapított meg az útpálya alatt, mely a valóságban nem volt mindenhol megtalálható. A vállalkozó 
szintén szemrevételezés, illetve a tervek és a költségvetés alapján adta meg ajánlatát. Ennek okán az 
útalap tükrének kiemelésekor több anyagot kellett eltávolítania és elszállítania, mint amennyi a 
tervezetben volt, illetve az útalapba jelentős mennyiségű többletanyagot (zúzottkő) kellett 
beszállítani. Előzőeket a tervező, a műszaki ellenőr és a vállalkozó felelős műszaki vezetője 
dokumentálta. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetése 12. mellékletének 13. sora biztosít 
fedezetet a szükséges, elvégzett többletmunkákra bruttó 14.500.000.- Ft értékben. 
A műszaki ellenőr által meghatározott, a vállalkozó által elfogadott többletmunka értéke 8.434.375.- 
Ft +ÁFA, azaz bruttó 10.711.656.- Ft. 
Fentiek okán szükségessé válik a szerződés módosítása az alábbiak szerint: 

 
2016. július 25-én megkötött 2101/16/2016 iktatószámú szerződésben a vállalási ár 
nettó: 78.735.840,- Ft 
ÁFA 21.258.677,- Ft 
Bruttó:  99.994.517,- Ft 
 
A módosítást követően az érvényes vállalási ár: 
Nettó:  87.170.215,- Ft, azaz 
nettó nyolcvanhétmillió-százhetvenezer-kettőszáztizenöt Forint 
ÁFA: 23.53.958,- Ft 
Bruttó: 110.706.173,- Ft-ra változik 

Az eredeti szerződés további pontjai változatlanul maradnak. A Közbeszerzési Törvény 141§ (2) 
bekezdés b, pontja lehetőséget ad a szerződés új eljárás lefolytatása nélküli módosítására, 
amennyiben a módosítás összege nem éri el az eredeti szerződéses érték 15%-át.  
 
Melléklet: Budakalász, Erdőhát utca felújítása – többletmunkák 
 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő: 
 
Határozati javaslat: 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Erdőhát utca felújítása” 
címen kiírt közbeszerzési eljárás kapcsán a Derby 2000 kft.-vel megkötött (2011 Budakalász, Holló u. 
43.) vállalkozási szerződés végösszege 78.735.840,- Ft + Áfa összegről 87.170.215,- Ft + Áfa, azaz  
nettó nyolcvanhétmillió-százhetvenezer-kettőszáztizenöt Forint + Áfa összegre változik, a szerződés 
további pontjai változatlanok maradnak. 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szerződés 
módosításának aláírására.  
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

Budakalász, 2017. február 28.   

 

Rogán László  

polgármester 



                       Költségvetési kiírás

Budakalász, Erdőhát utca burkolatfelújítási terve

I. SZAKASZ

Sorsz.

Megnevezés Menny. Dim. Anyag. Díj. Anyag összesen. Díj összesen. TÉTEL összesen.

1,00 Építéselőkészítő, bontási munkák

1,01
Ideiglenes forgalomkorlátozás, bevezetése, közútkezelői 

engedély alapján. 1 klt. 300 000 50 000 300 000 50 000 350 000

1,02
Lakossági gépkocsi behajtók részleges bontása, 

csatlakozások előkészítése, visszabontása. 10 m2 200 000 75 000 2 000 000 750 000 2 750 000

1,03
Melévő burkolt árok bontása, iszapfogó műtárggyal együtt, 

a Klisovác utcai csomópontban. 15 fm 45 000 15 000 675 000 225 000 900 000

1,04

Aszfaltos pályaszerkezett bontása, illetve mélymarása 25-35 

cm vastagságban, a bontott anyag ideiglenes helyi 

deponálásával. 159 m3 4 500 2 200 715 500 349 800 1 065 300

5 065 300

2,00 Irtás, föld és sziklamunka

2,01
Bozót, cserje és sövény irtás, egyes kultúrnövények 

áttelepítésével. Az írtott anyag elszáálításával. 0 m2 0 0 0 0 0

2,02
Humuszos talaj leszedése 15 cm vastagságban útpálya 

szelvényben, ideiglenes depóba rakva.
15 m3 3 500 1 500 52 500 22 500 75 000

2,03
Útburkolat szelvények föld, meglévő szerkezet kitermelése,  

gépkocsira rakva I-IV talajosztály.
80 m3 2 500 2 000 200 000 160 000 360 000

2,04

Talajjavító(fagyvédő) réteg készítése vonalas 

létesítményeknél, 3,00 m-nél nagyobb szélességben, átl. 15 

cm vastagságban, 50/90 zúzottkőböl, M56 mechanikai 

stabilizációból a bontott útpálya anyagnak felhasználásával.
159 m3 5 500 2 500 874 500 397 500 1 272 000

2,05
Gépkocsira rakott föld, törmelék  mozgatása, elszállítása, 

lerakóhelyi díjjal.
80 m3 1 500 1 500 120 000 120 000 240 000

1 947 000

3,00 Útburkolat alap és alépítményi munkák:



3,01

M50 jelű mechanikailag stabilizált alapréteg kézsítése, 20-

30 cm vastagságban, a felület aszfaltozás alá való 

kiékelésével. 38 m3 5 400 2 500 205 200 95 000 300 200

3,02
Stabilizált padka és kapubejáró kapcsolatok készítése 10 

cm vastagságban M20 zúzottkő  felhasználásával.
8 m3 5 500 2 500 44 000 20 000 64 000

364 200

4,00 Kő és beton burkolat készítése

4,01 Süllyesztett szegély készítése, alpárok kiemelésével, beton 0 fm 0 0 0 0 0

4,02

Kiemelt szegély készítése, alpárok kiemelésével, beton 

gerendával(C16), és megtámasztással, cementhabarcs 

hézagolással, 15x25x25 cm beton szegélyelemekből.

342 fm 2 500 2 500 855 000 855 000 1 710 000

4,03

Csatlakozások kialalítása kapubehajtókban C20 KK 

betonból, simítva, ill. aszfaltozva, meglévő elemes burkolat 

átrakása. 12 m2 14 000 7 500 168 000 90 000 258 000

1 968 000

5,00 Pályaszerkezet építése

5,01

Meglévő szennyvízcsatorna fedlapkeretek és egyéb térszíni 

szerelvények szintbeemelése az aszfalt kopóréteg 

pályamagasságához. 2 db 15 000 15 000 30 000 30 000 60 000

5,02
Aszfalterősítőrács alkalmazása a teljes felületen 

0 m2 0 0 0 0 0

5,03
AC 22F  kötőréteg ill. alap rtg. készítése 6  cm-es 

vastagságban. 0 m3 0 0 0 0 0

5,04

AC 11F azsfalt-beton kopóréteg készítése 3+4 cm-es 

vastagságban, az alata lévő réteg felületének előzetes 

letakarításával, bitumen emulzió permetezésel.

99 m3 68 000 8 000 6 732 000 792 000 7 524 000

7 584 000

6,00 Víztelenítési, vízépítési munkák:

6,01
Árok szelvény kiemelése, árok profil kialalkítása, áteresz 

helyének előkészítésével együtt, a kikerülő anyag 0 fm 0 0 0 0 0

6,02
Átereszek építése D300/100 mm talpas betoncsőből, 

zúzottkő ágyzatra. 0 db 0 0 0 0 0

6,03
Átereszek építése D400/100 mm talpas betoncsőből, 

zúzottkő ágyazatra. 0 db 0 0 0 0 0

6,04
Előfej beton támelem beépítése átereszek végeire, 300, 

400 mm csőmérethez. 0 db 0 0 0 0 0

6,05
Viznyelő építése, bekötése árok rendszerbe, komletten 

bekötés D200 átmérőig. Víznyelő öv. Min. 48x48 fedrácssal. 8 db 65 000 17 000 520 000 136 000 656 000



6,06
Csapadék csatorna építése, D500 tokos vasbeton csőből.

17 m 15 000 7 500 255 000 127 500 382 500

6,07

Akna építés 120 cm belső átmérővel. Műtárgy építés.

1 db 300 000 150 000 300 000 150 000 450 000

1 488 500

7,00 Befejező munkák, egyéb költségek:

7,01

Vízszintes felületek rendezése kézi munkával sík felületen, 

helyben deponált humuszos talaj felhasználásával.
368 m2 550 270 202 400 99 360 301 760

7,02
Üzemeltetői szakfelügyeletek megrendelése

1 klt. 200 000 80 000 200 000 80 000 280 000

581 760

össz anyag össz díj

14 449 100 4 549 660

Nettó:
18 998 760

27% ÁFA 5 129 665

Össesen bruttó: 24 128 425



                       Költségvetési kiírás

Budakalász, Erdőhát utca burkolatfelújítási terve

II. SZAKASZ

Sorsz.

Megnevezés

mennyiségi eltérés 

képlete Menny. Dim. Anyag. Díj. Anyag összesen. Díj összesen. TÉTEL összesen. megjegyzés

1,00 Építéselőkészítő, bontási munkák
felület az aszfalt kopóból:131M3/0,04

1,01
Ideiglenes forgalomkorlátozás, bevezetése, közútkezelői 

engedély alapján. 1 klt. 300 000 50 000 300 000 50 000 350 000 3275

1,02
Lakossági gépkocsi behajtók részleges bontása, 

csatlakozások előkészítése, visszabontása. 122 m2 2 000 450 244 000 54 900 298 900

1,03
Árok kapcsolatok, meglévő átereszek bontása, tisztítása.

42 fm 2 000 600 84 000 25 200 109 200

1,04

Aszfaltos pályaszerkezett bontása, illetve mélymarása 25-

35 cm vastagságban, a bontott anyag ideiglenes helyi 

deponálásával.
605 m3 4 500 2 200 2 722 500 1 331 000 4 053 500

valós pályaszerkezet 15 cm, 

bontással és darálással valósul meg- 

egyenértékű

1,04

Aszfaltos pályaszerkezett bontása, illetve mélymarása 25-

35 cm vastagságban, a bontott anyag ideiglenes helyi 

deponálásával.helyszínendarálva és visszadolgozva

3275*0,15-605 -113,8 m3 4 500 2 200 -511 875 -250 250 -762 125

tervezett és szükséges pálya 

szerkezet 0,50, mivel a meglévő 

elégtelen, ezért anyagát a kiemelt 

pálya alsó részébe kell beépíteni, 

mivel a pálya szerkezete 

alacsonyabb- kevesebb, ezért nem 

lehet a tervezett mennyiséget 

behasználni !

4 049 475

2,00 Irtás, föld és sziklamunka

2,01
Bozót, cserje és sövény irtás, egyes kultúrnövények 

áttelepítésével. Az írtott anyag elszáálításával. 126 m2 2 500 1 600 315 000 201 600 516 600

2,02
Humuszos talaj leszedése 15 cm vastagságban útpálya 

szelvényben, ideiglenes depóba rakva.
186 m3 3 500 1 500 651 000 279 000 930 000

2,03
Útburkolat szelvények föld, meglévő szerkezet kitermelése,  

gépkocsira rakva I-IV talajosztály.
965 m3 2 000 2 000 1 930 000 1 930 000 3 860 000

2,03

Útburkolat szelvények föld, meglévő szerkezet kitermelése,  

gépkocsira rakva I-IV talajosztály.teljes szerkezet 0,50

3275*0,5-965 672,5 m3 2 000 2 000 1 345 000 1 345 000 2 690 000

A tervezett pálya szerkezet 

megmaradásra előirányzott részének 

földmunkája

2,04

Talajjavító(fagyvédő) réteg készítése vonalas 

létesítményeknél, 3,00 m-nél nagyobb szélességben, átl. 

15 cm vastagságban, 50/90 zúzottkőböl, M56 mechanikai 

stabilizációból a bontott útpálya anyagnak felhasználásával.
612 m3 5 500 2 500 3 366 000 1 530 000 4 896 000

2,04

Talajjavító(fagyvédő) réteg készítése vonalas 

létesítményeknél, 3,00 m-nél nagyobb szélességben, átl. 

15 cm vastagságban, 50/90 zúzottkőböl, M56 mechanikai 

stabilizációból a bontott útpálya anyagnak felhasználásával. 

Mart vagy darált beton 3275*0,15-612 -120,8 m3 5 500 2 500 -664 125 -301 875 -966 000

a megmaradó burkolat 

visszadolgozása talajjavító rétegbe a 

szerkezet igénye szerint

2,05
Gépkocsira rakott föld, törmelék  mozgatása, elszállítása, 

lerakóhelyi díjjal.
65 m3 1 500 1 500 97 500 97 500 195 000

2,05
Gépkocsira rakott föld, törmelék  mozgatása, elszállítása, 

lerakóhelyi díjjal.
965 m3 1 500 1 500 1 447 500 1 447 500 2 895 000



Gépkocsira rakott föld, törmelék  mozgatása, elszállítása, 

lerakóhelyi díjjal.

3275*0,5-965 672,5 m3 1 500 1 500 1 008 750 1 008 750 2 017 500

A tervezett pálya szerkezet 

megmaradásra előirányzott részének 

földmunkája-elszállítása

15 016 600

3,00 Útburkolat alap és alépítményi munkák:

3,01

M50 jelű mechanikailag stabilizált alapréteg kézsítése, 20-

30 cm vastagságban, a felület aszfaltozás alá való 

kiékelésével. 660 m3 5 500 2 500 3 630 000 1 650 000 5 280 000

3,01

M50 jelű mechanikailag stabilizált alapréteg kézsítése, 20-

30 cm vastagságban, a felület aszfaltozás alá való 

kiékelésével.többlet, mert a teljes pályát át kell építeni 3275*0,3-660 322,5 m3 5 500 2 500 1 773 750 806 250 2 580 000

3,02
Stabilizált padka és kapubejáró kapcsolatok készítése 10 

cm vastagságban M20 zúzottkő  felhasználásával.
182 m3 5 500 2 500 1 001 000 455 000 1 456 000

9 316 000

4,00 Kő és beton burkolat készítése

4,01

Süllyesztett szegély készítése, alpárok kiemelésével, beton 

gerendával(C16), és megtámasztással, cementhabarcs 

hézagolással, 15x20x40 cm beton szegélyelemekből.

1446 fm 2 500 2 500 3 615 000 3 615 000 7 230 000

4,02
Kiemelt, ill "K" szegély készítése, alpárok kiemelésével, 

beton gerendával(C16), és megtámasztással, 

cementhabarcs hézagolással, 15x25x25 cm beton 31 fm 2 500 2 500 77 500 77 500 155 000

4,03

Csatlakozások kialalítása kapubehajtókban C20 KK 

betonból, simítva, ill. aszfaltozva, meglévő elemes burkolat 

átrakása. 12 m2 14 000 7 500 168 000 90 000 258 000

7 643 000

5,00 Pályaszerkezet építése

5,01

Meglévő szennyvízcsatorna fedlapkeretek és egyéb térszíni 

szerelvények szintbeemelése az aszfalt kopóréteg 

pályamagasságához. 16 db 15 000 15 000 240 000 240 000 480 000
5,02

Aszfalterősítőrács alkalmazása a csatlakozásokban 

0 m2 0 0 0 0 0

5,03

AC 22F  kötőréteg ill. alap rtg. készítése 6  cm-es 

vastagságban.
196 m3 64 000 8 000 12 544 000 1 568 000 14 112 000

5,04

AC 11F azsfalt-beton kopóréteg készítése 4 cm-es 

vastagságban, az alata lévő réteg felületének előzetes 

letakarításával, bitumen emulzió permetezésel.

131 m3 64 000 8 000 8 384 000 1 048 000 9 432 000 3275 m2

24 024 000

6,00 Víztelenítési, vízépítési munkák:

6,01
Árok szelvény kiemelése, árok profil kialalkítása, áteresz 

helyének előkészítésével együtt, a kikerülő anyag 648 fm 2 500 2 000 1 620 000 1 296 000 2 916 000

6,02
Átereszek építése D300/100 mm talpas betoncsőből, 

zúzottkő ágyzatra. 76 db 5 500 2 500 418 000 190 000 608 000

6,03
Átereszek építése D400/100 mm talpas betoncsőből, 

zúzottkő ágyazatra. 66 db 6 000 2 500 396 000 165 000 561 000

6,04
Előfej beton támelem beépítése átereszek végeire, 300, 

400 mm csőmérethez. 58 db 7 000 2 500 0 145 000 145 000
6,05

Viznyelő építése, bekötése árok rendszerbe, komletten 

0 db 0 0 0 0 0

4 230 000

7,00 Befejező munkák, egyéb költségek:

7,01

Vízszintes felületek rendezése kézi munkával sík felületen, 

helyben deponált humuszos talaj felhasználásával.
1884 m2 550 270 1 036 200 508 680 1 544 880

7,02
Üzemeltetői szakfelügyeletek megrendelése

1 klt. 250 000 100 000 250 000 100 000 350 000

1 894 880



össz anyag össz díj

47 488 700 20 702 755 többlet:

Nettó:
68 191 455 59757080 14 %

27% ÁFA 18 411 693 8434375

Össesen bruttó: 86 603 148

Összes földmunka a pályán 1824 m3

összes behordandó idegen zúzalék 1347 m3

saját őrölt zúzalék 491,3 m3


