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Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2017. május 25-i rendes ülésére 

 

 

Tárgy:  Javaslat a Budakalász Város Épületeinek energetikai korszerűsítése tárgyú 

közbeszerzési eljárás vállalkozási szerződésének módosítására 

 
 
Előterjesztő:   Rogán László polgármester 
 
Készítette:   Pál József Gazdasági és adóiroda-vezető   
 
Egyeztetve:  dr. Udvarhelyi István Gergely jegyző 
  
Ellenőrizte:  dr. Papp Judit aljegyző 
  
 
Tárgyalja:  Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság  
 
 

 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. 

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges 
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Tárgy:  Javaslat a Budakalász Város Épületeinek energetikai korszerűsítése tárgyú 

közbeszerzési eljárás vállalkozási szerződésének módosítására 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

Budakalász Város Önkormányzata és a Mészáros Kft. fenti tárgyban 2016. június 29-én szerződést 
kötött egymással.  
A pályázati kiírás szerint a közbeszereztetést és a szerződéskötést a pályázat beadása előtt kellett 
elvégezni. A munkák felmérése után derült ki, hogy városképi, helyi épületvédelmi okok miatt a 
Hivatal utcai épületének szigetelése az eredetileg tervezett 16 cm vastag polisztirolszigeteléssel nem 
lehetséges, mivel az épület elveszítené jellegét, és az egyébként is keskeny járdából további területet 
venne el. A járda jelenleg sem felel meg a jogszabályi előírásokban előírt szélességnek, így ez 
építésügyi hatósági eljárással is járt volna. A minél vékonyabb, de hasonló hatékonyságú szigetelés 
érdekében a vakolat eltávolításra kerül és egy drágább vékonyabb alu kasírozott szigetelés kerül 
beépítésre.  
Az idősek napközijénél 72 nm szigetelendő felület nem került felmérésre. 
A Fabró-háznál 50 nm szigetelendő felület nem került felmérésre. Nem árazták be a jelenlegi 
homlokzat kiemelések visszaállítását sem. 
Nem került egyik ingatlan setében sem a megmaradó nyílászárók felületkezelése és festése. 
A költségeket csökkenti, hogy az idősek napközijében az utcai homlokzati nyílászárók nem kerülnek 
cserélésre, és a Hivatal hátsó épületének lábazata is szigeteletlen marad, mivel a pinceszinten van. 
 
Fentiek okán szükségessé válik a szerződés módosítása az alábbiak szerint: 

2016. szeptember 19-én megkötött 1370/11/2016 iktatószámú szerződésben a 
vállalási ár nettó: 35.370.947,- Ft 
ÁFA     9.550.156,- Ft 
Bruttó:    44.921.103,- Ft 
 
A módosítást követően az érvényes vállalási ár: 
Nettó:  38.472.671,- Ft, azaz 
nettó harmincnyolc millió négyszázhetvenkét ezer-hatszázhetvenegy Forint 
ÁFA:     10.387.621,- Ft 
Bruttó:  48.860.292,- Ft-ra változik 

Az eredeti szerződés további pontjai változatlanul maradnak. 
A Közbeszerzési Törvény 141§ (2) bekezdés b, pontja lehetőséget ad a szerződés új eljárás 
lefolytatása nélküli módosítására, amennyiben a módosítás összege nem éri el az eredeti szerződéses 
érték 15%-át. Jelen esetben ez nettó 3.101.694 Ft, azaz bruttó 3.939.151 Ft. 
 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő: 
 

Határozati javaslat 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testület a Budakalász Város Épületeinek energetikai 
korszerűsítése címen kiírt közbeszerzési eljárás kapcsán a Mészáros Kft-vel (1033 Budapest, Szőlőkert 
u. 9.) megkötött vállalkozási szerződés végösszege 35.370.947,- Ft + Áfa összegről 38.472.671,- Ft + 
Áfa, azaz nettó harmincnyolc millió négyszázhetvenkét ezer-hatszázhetvenegy Forint + Áfa összegre 
módosítja a 2016. évi költségvetési maradvány terhére. A módosított szerződéses ár függvényében 
változnak a készültségi fokok arányában kifizethető összegek is: 
A vállalkozó a teljes ellenérték 40%-ának megfelelő, nettó 15.389.068 Ft.+áfa előlegre jogosult. 
A vállalkozó a kivitelezés 75%-os készültségi fokánál nettó 28.854.503 Ft. kifizetésére jogosult, az 

összeget csökkentve az előlegben kifizetett összeggel. 



A vállalkozó a kivitelezés 100%-os teljesítési fokánál jogosult a teljes összeg kiutalására. 

A számlákat a megrendelő nevére kell kiállítani, amelyet a megrendelő átutalással teljesíti. 

A szerződés további pontjai változatlanok maradnak. 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Rogán László polgármestert a 
szerződés módosításának aláírására.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Budakalász, 2017. május 17.   

 
Rogán László  

polgármester 
 


