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ELOTERJESZTES

Targy: Javaslat a Budai Ut rekonstrukciéjanak I. iteméhez tobbletfedezet biztositasara

Tisztelt Képvisel6-testiilet!

Az teleplilés 2017. évi koltségvetésének tervezésekor a targyi fejlesztésre elfogadott 0sszeg a
feltjitasi elképzelések és az azok alapjan készitett tanulmanytervek alapjan keriltek
meghatdrozasra a tervez6k 4ltal. A tanulmdnytervek tobb lehetséges vdéltozatot
tartalmaztak, melyeket késGbb, lakossagi véleményezést kovetben, annak megfelelGen
otvoztek a tervezoék.

Az idei év tavaszan-nyaran véglegesitett és engedélyeztetett tervek részletes tervezGi
koltségmeghatarozasa soran kiderilt, hogy az eredetileg tervezett és elfogadott forrdshoz
képest tobbletforrasra van szlikség. Ez egyrészt abbdl fakad, hogy a koltségvetés
tervezésekor még nem alltak rendelkezésre teljes részletezettségli mlszaki tervek, masrészt
az engedélyezés soran deriilt fény arra, hogy —dacara az elGzetes egyeztetéseknek- egyes
kozmlivek vonalvezetése miatt a kialakitandd zoldfellleteket nem lehet az eredeti elképzelés
szerint a jarda szintjével egy magassagban elhelyezni, hanem azokat szikséges kiemelni,
melyhez megfeleld teherbirdsu és a teleplilésképbe ill6 novénykadakat kell épiteni.

A kényszerld moddositasokbdl és a pontosabb koltségmeghatarozasbdl fakaddan a kivitelezés
koltsége jelent6sen meghaladta volna az eredetileg elfogadott Osszeget. ( Az elGzetes
piackutatasra megkildott koltségvetés vallalkozoi ajanlata alapjan a kivitelezési koltség
mintegy brutté 120.000.000.- Ft lett volna.) Annak érdekében, hogy az Onkormanyzatnak a
lehetd legkisebb mértékben kellien a beruhazasra tobbletforrast biztositani, a hivatal
szakemberei és a tervez6k a megjelenés mindsége valtozatlanul hagyasaval és a telepilléskép
figyelembevételével atdolgoztak és modositottdk a beépitésre keril6 anyagokat. (pl. bazalt
kiskockaké helyett azzal azonos megjelenésl térké, kedvezébb arfekvésli jardaburkolat,
novényzet atgondolasa,...)

A koltségvetésben a munkalatokra eredetileg 77.304.000.- Ft Osszeget fogadott el a
Képvisel6-testilet, melybél jelenleg — a tervezdi dijak és az engedélyezési eljaras lefolytatasa
utdn 69.670.654.- Ft all rendelkezésre.

A tervek el6z6ek szerinti atdolgozasa alapjan a becsilt kivitelezési koltség bruttd
102.000.000.- Ft lett. A kiilonbozetre a forrds a beruhazasi céltartalék el6iranyzat terhére
biztosithatd.

Az 6nkormanyzat 2017. évi koltségvetésérdl szolé 2/2017. (1.27.) 6nkormanyzati rendelete
9.§ (2) és (4) bekezdése szerint:

,Kizardlag a Képvisel6-testiilet jogosult:

(2) A felujitasi célok, illetve a fejlesztési feladatok kézétti elGirdnyzat dtcsoportositdsra a
11.§-ban szabdlyozott eltérésekkel;



(4) A kéltségvetési tartalékok felhaszndldsardl valé déntésre, e rendeletben szabdlyozott
kivételektdl eltekintve...”

A fedezet biztositasdra az aldbbi elGirdnyzatbdl javaslok atcsoportositast:
Beruhazasi céltartalékbal: 32.329.346.- Ft

Kérem a Tisztelt KépviselS-testiiletet az elGterjesztésben foglaltak megtargyalasara.

Hatarozati javaslat

Budakaldsz Varos Onkormdnyzatdnak Képvisel6-testiilete a Budai Ut rekonstrukcidjanak |.
Uteméhez 32.329.346.-Ft tobbletforrdst biztosit a koltségvetési rendeletében. A
tobbletforras fedezetét a beruhazasi tartalékkeret terhére (11. melléklet 5. sor) 32.329.346.-
Ft-tal biztositja Ugy, hogy azt atcsoportositja a Budai ut rekonstrukcié I. titeméhez (13.
melléklet 13. sor). A Képvisel6-testiilet felhatalmazza a Polgdrmestert az atcsoportositas
koltségvetési rendeleten torténd atvezetésére.

FelelGs: Polgarmester
HataridG: az elGiranyzat rendezésére a 2017. évi koltségvetés soron kévetkezé mddositasa

Budakaldsz, 2017.augusztus 23.
Rogan Laszlo
polgarmester



