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Tárgy:   Javaslat „Taván dűlő zárt szennyvízelvezető hálózat I. ütem” tárgyban 

kötött vállalkozási szerződés 2. sz. módosítására 

 

 

Előterjesztő:  dr. Göbl Richárd polgármester 

Készítette:  Nád Lilla pályázati projektvezető, közbeszerzési referens 

Egyeztetve:   dr. Deák Ferenc jegyző 

Szeleczky Szilvia Műszaki és Főépítészi Iroda irodavezető 

Hegedűsné dr. Hovánszki Tímea felelős akkreditált közbeszerzési szakértő  

Ellenőrizte:   dr. Papp Judit aljegyző 

Tárgyalja:  Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság,  

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 

 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.  

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

Előterjesztés 
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ELŐTERJESZTÉS 

 

Tárgy: Javaslat „Taván dűlő zárt szennyvízelvezető hálózat I. ütem” tárgyban kötött 

vállalkozási szerződés 2. sz. módosítására 

Tisztelt Képviselő testület! 

2019. november 20. napján Budakalász Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 
és a Derby 2000 Kft. között közbeszerzési - Kbt. 115.§-a szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos 
-eljárás eredményeképpen vállalkozási szerződés jött létre „Taván dűlő zárt szennyvízelvezető 
hálózat I. ütem” tárgyában. 

Felek a szerződést 2020. május 26. napján módosították (Vállalkozási szerződés 1. sz. 
módosítása). A szerződésmódosítás által módosult a munka befejezésének határideje, illetve a 
vállalkozót megillető díj. 

A kivitelezés során 2020. szeptember 14. napján Vállalkozó az alábbi előre nem látható 
feltételek miatt jelezte Megrendelő részére a kivitelezés akadályoztatását, melyre tekintettel 
kérte a szerződés szerinti kivitelezési munkák befejezés időpontjának módosítását 2020. 
október 30-ról 2020. december 15-re. 

A kiadott közmű térképekkel, tervekkel ellentétben a víz, gáz, egyéb vezetékek pozíciói a 
valóságban a műszaki dokumentációtól eltérő helyeken vannak. Az SZ-1-0-0 és SZ-1-2-0 jelű 
ágak csatlakozásánál a meglévő közművek feltárása/kutatása során egyértelművé vált, hogy a 
meglévő közművek (víz és gáz) tényleges helyzete nem teszi lehetővé, hogy a gravitációs 
szennyvíz vezeték a tervezett nyomvonalba kerüljön fektetésre. Az érintett utca szűkössége és 
meglévő közművek helyzete miatt sok esetben a gépi árok ásás nem végezhető. Kézi feltárást 
kell biztosítani, hogy a meglévő közművek mellé sérülésmentesen lehessen a gravitációs 
szennyvíz vezetéket fektetni. Az eltérések kezeléséhez nincs szükség tervmódosításra, a 
megvalósulási terv fogja tartalmazni a módosított nyomvonalakat. A feltárt közmű 
elhelyezkedések minden egyes esetben egyeztetésre kerül az üzemeltetővel. Az SZ-1-1-0 jelű 
ág vég aknájánál a tényleges terepviszonyok sem egyeznek a terv szerintiekkel. 

A Vállalkozói akadályközlésében megjelölteket a műszaki ellenőr megvizsgálta, a kivitelezést 
akadályozó körülményeket megalapozottnak, a változtatást műszakilag indokoltnak minősítette 
és a határidő módosítását elfogadásra javasolta. 

Önkormányzat az akadályközlésben és a műszaki ellenőr véleményében foglalt indokokat a 
Kbt. 141.§-ban előírtak figyelembevételével megvizsgálta. Önkormányzat a módosítás 
szükségességét kellő gondossággal nem látta előre, a módosítás tárgya nem változtatja meg a 
szerződés általános jellegét, ugyanazon kivitelezési munkanem elvégzésére kerül sor, jelen 
módosítás keretein belül az ellenérték nem változik. 

A szerződés módosítás fentieken túl kitér az Önkormányzati dolgozók képviselőiben 
bekövetkezett változásokra. 

A Vállalkozási szerződés 2. sz. módosítását az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és az alábbi 
határozati javaslatot fogadja el. 
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Határozati javaslat 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja „Taván dűlő zárt 
szennyvízelvezető hálózat I. ütem” tárgyban a vállalkozási szerződés 2. számú módosításában 
foglaltakat, és felhatalmazza a polgármestert, a határozat mellékletét képező vállalkozási 
szerződés módosításának aláírására. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

Budakalász, 2020. október 15.  

 

 

 

 

dr. Göbl Richárd 
    polgármester 
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

2. számú módosítása 

 

 

amely létrejött egyrészről 

 

Budakalász Város Önkormányzat 

Cím:     2011 Budakalász, Petőfi tér 1. 

Adószám:    15730961-2-13 

Bankszámlaszám:  12001008-00173183-00100006 

Képviseli:    Dr. Göbl Richárd polgármester 

mint megrendelő - a továbbiakban: Megrendelő -, 

 

másrészről 

Cégnév:    Derby 2000 Kft. 

Cím:     2011 Budakalász, Holló utca 43. 

Adószám:    11998910-2-13 

Cégjegyzék sz.:   13-09-084710 

Bankszámlaszám:   11742087-20066992  

Képviseli:    Izsipi István ügyvezető 

 

mint vállalkozó - a továbbiakban: Vállalkozó -, 

 

együttesen Felek - a továbbiakban együttesen: Felek -, között alulírott napon és helyen az alábbi 

feltételekkel: 

Preambulum 

Megrendelő, mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

(továbbiakban Kbt.) harmadik része alapján vállalkozási szerződés megkötésére irányuló Kbt. 

115.§-a szerinti tárgyalásos eljárás szabályait alkalmazó „Taván dűlő zárt szennyvízelvezető 

hálózat I. ütem” tárgyban. EKR azonosító EKR001273632019. Az eljárást megindító felhívás 

megküldésének és a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2019.10.02. 

Felek között az eljárás eredményeként 2019. november 20-án vállalkozási szerződés jött létre. 

Felek a szerződést 2020. május 26. napján módosították (Vállalkozási szerződés 1. sz. 

módosítása). 

Módosuló szerződési rendelkezések 

1. Felek a Szerződés VI: „A Felek együttműködése, kapcsolattartója” 3. pontjában 

meghatározott „a) Megrendelő részéről, Önkormányzati dolgozók” részt az alábbiak 

szerint módosítják: 
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Hatályos szerződéses rendelkezés: 

a. Megrendelő részéről:   

  Önkormányzati dolgozók: 

   Pál József:  

   elérhetőség: +36704556937, pal.jozsef@budakalasz.hu 

Hegyvári János: 

   elérhetőség: +36703366981, hegyvari.janos@budakalasz.hu 

Módosított szerződéses rendelkezés: 

a. Megrendelő részéről:   

  Önkormányzati dolgozók: 

   Szeleczky Szilvia:  

   elérhetőség: +36 70 455-6937, szeleczky.szilvia@budakalasz.hu 

Viza Zsuzsa: 

   elérhetőség: +36 70 682-6807, viza.zsuzsa@budakalasz.hu 

2. Felek a Szerződés II. „Teljesítési határidők” 1. pontjában meghatározott „A szerződés 

szerinti kivitelezési munkák” vonatkozásában a „Befejezés időpontja” részt az alábbiak 

szerint módosítják: 

Hatályos szerződéses rendelkezés: 

„A Vállalkozó a szerződésmódosítás aláírásától számított 30 napon belül a 

munkaterületet ismételten átveszi tekintettel arra, hogy a munka megkezdéséhez 

szükséges érvényes engedélyek, nyilatkozatok vállalkozó részére való átadása 

megtörtént. A kivitelezési határidő a munkaterület átvételét követő 120. nap, de 

legkésőbb 2020. október 30. 

Módosított szerződéses rendelkezés: 

„A Vállalkozó a szerződésmódosítás aláírásától számított 30 napon belül a 

munkaterületet ismételten átveszi tekintettel arra, hogy a munka megkezdéséhez 

szükséges érvényes engedélyek, nyilatkozatok vállalkozó részére való átadása 

megtörtént. A kivitelezési határidő legkésőbb 2020. december 15., Megrendelő 

előteljesítést elfogad. 

Módosítás indoka és jogcíme 

3. Megrendelő részéről az Önkormányzati dolgozók képviselőinek változása (szerződés 

módosítás 1. pontja) a Kbt. 141.§ (6) bekezdése alapján történik. Felek kijelentik, hogy 

a módosítás nem lényeges. Az ezt alátámasztó feltétel együttesen teljesül, azaz: 

a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek, ha szerepeltek volna a szerződéskötést 

megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre 

jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a 

nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna; 

b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára 

változtatja meg; vagy  

c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői 

kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki. 
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4. Felek kijelentik, hogy a határidőt (szerződés módosítás 2. pontja) a Kbt. 141.§ (2) 

bekezdésének c) pontja szerinti konjunktív feltételek betartása mellett módosítják: 

ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő 

gondossággal eljárva nem láthatott előre; 

A kivitelezés során az alábbi, Ajánlatkérő kellő gondossággal történő eljárása 

esetén sem előre látható feltételek miatt vált szükségessé. Vállalkozó Megrendelő 

részére jelezte a kivitelezés akadályoztatását, melyre tekintettel kérte a szerződés 

szerinti kivitelezési munkák befejezés időpontjának módosítását. 

Vállalkozó észlelését és akadályközlését az építési naplóban 2020. szeptember 12. 

napján kelt bejegyzésben rögzítette, majd Vállalkozó 2020. szeptember 14. napján 

akadályközlést terjesztett elő. 

A kiadott közmű térképekkel, tervekkel ellentétben a víz, gáz, egyéb vezetékek 

pozíciói a valóságban a műszaki dokumentációtól eltérő helyeken vannak. Az SZ-

1-0-0 és SZ-1-2-0 jelű ágak csatlakozásánál a meglévő közművek feltárása/kutatása 

során egyértelművé vált, hogy a meglévő közművek (víz és gáz) tényleges helyzete 

nem teszi lehetővé, hogy a gravitációs szennyvíz vezeték a tervezett nyomvonalba 

kerüljön fektetésre. Az érintett utca szűkössége és meglévő közművek helyzete 

miatt sok esetben a gépi árok ásás nem végezhető. Kézi feltárást kell biztosítani, 

hogy a meglévő közművek mellé sérülésmentesen lehessen a gravitációs szennyvíz 

vezetéket fektetni. Az eltérések kezeléséhez nincs szükség tervmódosításra, a 

megvalósulási terv fogja tartalmazni a módosított nyomvonalakat. A feltárt közmű 

elhelyezkedések minden egyes esetben egyeztetésre kerül az üzemeltetővel. Az SZ-

1-1-0 jelű ág vég aknájánál a tényleges terepviszonyok sem egyeznek a terv 

szerintiekkel. 

A Vállalkozói akadályközléseiben megjelölteket a műszaki ellenőr megvizsgálta, a 

kivitelezést akadályozó körülményeket megalapozottnak, a változtatást műszakilag 

indokoltnak minősítette és a határidő módosítását elfogadásra javasolta. 

Megrendelő az akadályközléseiben és a műszaki ellenőr véleményében foglalt 

indokokat a Kbt. 141.§-ban előírtak figyelembevételével megvizsgálta. 

cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét; 

A beruházás jellege változatlan, műszaki jellege és funkciója változatlan. 

cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. 

Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti 

több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes 

módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem 

célozhatják e rendelkezés megkerülését. 

A módosítással ellenértékváltozás nem jár. 
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Egyéb rendelkezések 

5. A vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul 

hatályban maradnak. A Vállalkozási szerződés (kelt. 2019. november 20.) csak a 

vállalkozási szerződés 1. sz. módosításával (kelt 2020. május 26.), illetve a jelen 2. sz. 

módosítással együtt érvényes. 

6. Jelen szerződésmódosításról Megrendelőként eljáró Ajánlatkérő hirdetményt tesz közzé 

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 37.§ (5) bekezdése szerint: 

„Kbt. 37.§ (5) Az ajánlatkérő a szerződés módosításáról legkésőbb a szerződés 

módosításától számított öt munkanapon belül köteles az (1) bekezdés j) pontja szerinti 

tájékoztatót tartalmazó hirdetményt megküldeni közzétételre.” 

7. Jelen Szerződés a Felek általi aláírás – amennyiben a Felek nem egy időben és/vagy 

helyen írnak alá, az időben később aláíró Fél aláírásának – napján jön létre érvényesen 

és az alábbiak szerinti feltétel bekövetkezte esetén lép hatályba. 

8. Felek a jelen vállalkozási Szerződést együttes elolvasás és közös értelmezés után, mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyták, és az aláírásra jogosult képviselők 5 

példányban aláírták. Az aláírt példányokból Megrendelő 4 eredeti példányt, Vállalkozó 

1 eredeti példányt kap. 

9. Jelen szerződés módosítást Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

………………. számú határozatával hagyta jóvá. 

 

Kelt: Budakalász, 2020. október ………. 

 

 

 

 

Megrendelő:  Vállalkozó: 

Budakalász Város 

Önkormányzat 

Dr. Göbl Richárd 

polgármester 

 Derby 2000 Kft. 

Izsipi István 

ügyvezető 

 

 

pénzügyi ellenjegyzés: 

 

 

 

jogi ellenjegyzés: 


