
 

 
Budakalászi Polgármesteri Hivatal | 2011 Budakalász, Petőfi tér 1. | telefon: +36 26 340-266 | www.budakalasz.hu 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
38/2023. (III.29.) számú előterjesztés 

 
 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2023. március 29.-i rendes ülésére 

 
 
 
Tárgy:  Tájékoztató a folyamatban lévő pályázati projektekről 
 
 
 
Előterjesztő:  dr. Göbl Richárd polgármester 
 
Készítette:   Nád Lilla csoportvezető, Pályázati és Beszerzési Csoport 
 
Egyeztetve:  dr. Deák Ferenc jegyző 
 Aitner-Óváry Melinda projekt koordinátor, Pályázati és 

Beszerzési Csoport 
 
Ellenőrizte:  dr. Papp Judit aljegyző 
 
 
 
Tárgyalja:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
   Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottság 
 
 
 
 
 

Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható. 
 

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
 

Előterjesztés 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
Tárgy:  Tájékoztató a folyamatban lévő pályázati projektekről 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A folyamatban lévő támogatásban részesült projektekről az alábbi tájékoztatást 
adom: 

1. VEKOP pályázat – Közlekedésbiztonság fejlesztése Budakalászon 

A Támogatási szerződés 1. sz. módosítását elfogadta a Támogató. A hatályos 
szerződés szerint a projekt fizikai befejezésének határideje kitolódott 2023.07.30-ra, 
mivel egyrészt a kerékpáros nyom felfestésére kijelölt a Magyar Közút által korábban 
nem kifogásolt szakaszon a tervezés során egyértelművé vált, hogy a Magyar Közút 
nem engedélyezi a felfestést, másrészt a HÉV megállókba telepítendő kamerák 
kapcsán a MÁV-HÉV munkatársaival való egyeztetéseknek megfelelően a kamerák 
MÁV-HÉV által engedélyezett áramforrás pontjai többször módosultak. 

Újra lefolytatásra került a kerékpáros nyom felfestésére a tervező kiválasztása, a 
tervező megkezdte munkáját. Az Önkormányzat új helyszínt jelölt ki, melyet egyeztetett 
Magyar Közúttal, akik kiadták elvi jóváhagyásukat. 

A MÁV-HÉV -vel folyamatban van a kamera telepítés/üzemeltetésre vonatkozó 
együttműködési megállapodás egyeztetése. 

Tervező készíti a kameratelepítéshez szükséges dokumentációt. 

Folyamatosan zajlik a szükséges beszámolók benyújtása. 

2. KEHOP-3.1.2-17-2019-00007 „Budakalász Város Önkormányzatának 
pályázata lakossági komposztládákra és barna zöldhulladék 
gyűjtőedényekre” 

Az egyéb gépek (mini rakodó, ágaprító) és a gépek (platós teherautó, billencs) 
beszerzése tekintetében tájékoztatás kéréssel fordultunk az NFP Nonprofit Kft. 
ügyvezető igazgatójához, mivel a közbeszerzések nem indultak el, központilag 
felfüggesztésre kerültek. 
 
A komposztálás népszerűsítésére meghirdetett szemléletformálási kampány 
lebonyolításáról szóló szerződés megkötésre került. A komposztálás népszerűsítését 
célzó kampány, legalább 30 foglalkozás/rendezvény és számos médiamegjelenés 
kíséretében 2023.10.01-ig tart érintve minden korcsoportot. 
 

3. Szent István templom homlokzat felújítása 

A Szent István templom felújítására 2 ütemben nyertünk el 33 500 000 Ft támogatást. 
A kivitelezővel kötött szerződéshez további 5 477 012 Ft-ot a Budakalász 
Szentistvántelepi Plébánia biztosít. A kivitelezés ütemterv szerint halad, előteljesítés 
várható áprilisban. 
 

4. Patakpart környéki úthálózatfejlesztés -előkészítés 
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A Patakpart környéki úthálózat fejlesztés előkészítésére kapott 36 millió Ft vissza nem 
térítendő támogatás szakmai és pénzügyi elszámolása benyújtásra került Támogató 
felé 2023. januárjában, a támogatói okiratban rögzített feltételeknek megfelelően. 

5. OMSZK PARK játszótér és fitneszpark építés, Cseresznyés utca útfelújítás  

Az OMSZK PARK játszótér és fitneszpark építés, Cseresznyés utca útfelújítására 
kapott 185 millió Ft vissza nem térítendő támogatás szakmai és pénzügyi elszámolása 
benyújtásra került Támogató felé 2023. januárjában, a támogatói okiratban rögzített 
feltételeknek megfelelően. 

6. Közösségi rendezvénytér kialakítása a budakalászi Kós Károly 
Művelődési Ház és Könyvtár kertjében” - beruházás 

A tervezési szerződés 2022.10.17-én megkötésre került. A tervező elkészítette az 
engedélyes terveket, jogerős engedély rendelkezésre áll (2023.02.17). Tervező 
jogerős engedély alapján elkészítette a kiviteli tervdokumentációt. Az építési 
közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van. 
A projektre vonatkozó éghajlatváltozási reziliencia vizsgálat elkészült. 

7. Telepi Óvoda fejlesztése – beruházás TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-
00019 

Tervező elkészítette a kiviteli terveket. A reziliencia vizsgálat elkészült. Az építési 
közbeszerzési eljárás (belső felújítás, játszóudvar fejlesztés) előkészítése 
folyamatban van. Tervezetten 2023.06.15 és 2023.08.31. között valósul meg az óvoda 
belső felújítása. Az első mérföldkő teljesítésre került 2022.12.31.-i határnappal. 
Időszaki kifizetési kérelem kerül áprilisban benyújtásra. 

8. „A budakalászi Egészségház fejlesztése” 

A támogatási szerződés 2023 februárban vált hatályossá, az előleg márciusban került 
utalásra Támogató által. Folyamatban van a projekt időütemezése, előkészítése, 
beszerzések lebonyolítása. Az engedélyes terv és a jogerős engedély rendelkezésre 
áll, a kiviteli terv készítése kezdődhet meg, cél ebben az évben a kivitelező 
kiválasztása közbeszerzési eljárás lebonyolításával. 

9. Pomázi út 3. szám alatti ingatlanon szögtámfal építése vis maior 
támogatás keretében 

Budakalászon a Nyitnikék Óvoda telkén a tornaterem mögötti területen 2022. 
áprilisában a meredek rézsűről nagyobb mennyiségű löszös talaj omlott le, 
veszélyeztetve a tornatermet. A támfal megerősítéshez támogatást kértünk a BM-től 
vis maior pályázat keretében, melyet 2022. július 11-ei döntésben jóváhagytak 41 701 
000 Ft összegben, melyhez 10% önerőt tesz még hozzá az Önkormányzat. A geológiai 
szakvélemény alapján a meglévő támfalat vasbeton szerkezetű szögtámfallal kell 
megerősíteni 3. ütemben. Az első ütem (40 fm) a legveszélyeztetettebb részen valósul 
meg idén. A tervezési folyamat lezárult az építési engedélyt megkaptuk. 
A kivitelező kiválasztását közbeszerzési értékhatárt el nem érő meghívásos eljárásban 
5 részvevővel folytattuk le. A beérkezett legelőnyösebb ajánlat is 14 millió forinttal 
haladja meg a rendelkezésre álló forrást (57,1 millió). A Támogató nem ad többlet 
támogatást. Az ajánlatok bírálatáról, esetleg új beszerzési eljárás kiírásához vezetői 
döntés szükséges. 
A tervezés során feltárt talajvízproblémák kezelése és az 1. ütemben megvalósuló 
támfalhossz lecsökkentése miatt műszaki tartalom változási és határidőmódosítási 
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kérelmet nyújtunk be a BM-hez, mivel új eljárás esetén biztosan kicsúszunk a 2023. 
július 11-ei elszámolási határidőből. 
 
A folyamatban lévő bírálat alatt lévő támogatási kérelmekről az alábbi 
tájékoztatást adom: 

1. „Belterületi utak fejlesztése Budakalász városában” 

Konstrukció:  TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi közutak fejlesztése  
Státusz:   benyújtott (2022.05.16.) 
Támogatási kérelmének azonosítószáma: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-
00080 
Igényelt támogatás összege (bruttó):  245.030.000,-Ft 

Fejlesztéssel érintett helyszínek: 

Felsővár utca (2389 hrsz), Felsővár utca 31. sz és Budai út közötti szakasz 

Sport utca – Tanító utca gyűjtőút találkozása (Omszk Park kapuja): a Sport utcában 
lévő Barát-patak hídja, a Tanító utca déli végében található kiemelt forgalomcsillapító 
elemen túl a gépjármű parkoló északi pereme és a Sport utca folyatásaként a Kahl am 
Main sétány bejárata által lehatárolt terület 

Konstrukció:  TOP_Plusz-3.3.2-21 Helyi egészségügyi és szociális 
infrastruktúra fejlesztése 
Státusz:   benyújtott (2022.05.16.) 
Támogatási kérelmének azonosítószáma: TOP_PLUSZ-3.3.2-21-PT1-2022-
00053 
Igényelt támogatás összege (bruttó): 257.597.711,-Ft 
 
A folyamatban lévő Önkormányzati pályázatokról a következő tájékoztatást 
adom: 
 

1. 2023. évi sport pályázati felhívások 

A márciusi testületi ülésen kerül felterjesztésre az alábbi felhívások: 
1) Óvodai testnevelés és játékos sportfoglalkozások szervezett formáinak, 

programjainak támogatása 
2) Iskolai tanórán kívüli testnevelés és szabadidősport szervezett formáinak, 

programjainak támogatása az egészséges életmód kialakításáért, az egészség 
megőrzéséért, az ifjúság életesélyeinek javításáért 

3) Sportegyesületek működésének elősegítése, a sportolni vágyók – különös 
tekintettel az utánpótlás-kórúak – rendszeres sporttevékenységének 
támogatása és a tevékenységi feltételek javítása 

4) Budakalász területén, helyi lakosok számára ingyenes szabadidős 
sportrendezvények megszervezésének támogatása 

5) Budakalászi élsportolók sporttevékenységének támogatására és a 
tevékenységi feltételek javítására 

A 2023. évi költségvetésben az Önkormányzat 15 millió Ft összeget irányzott elő 
sporttámogatásra. 
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Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati 
javaslatot fogadja el. 
 

Határozati javaslat 
 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a folyamatban levő 
pályázati projektekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 
 
 

Budakalász, 2023. 03. 20. 
dr. Göbl Richárd 
   polgármester 

 


