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Tárgy:  Tájékoztató a folyamatban lévő pályázati projektekről 
 
Előterjesztő:   dr. Göbl Richárd polgármester 
 
Készítette:   Nád Lilla csoportvezető, Pályázati és Beszerzési Csoport 
 
Egyeztetve:  dr. Deák Ferenc jegyző 
  
 
Ellenőrizte:  dr. Papp Judit aljegyző 
 
Tárgyalja:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
   Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottság 
 
 
 
 
 
 

Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható. 
A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

 

Előterjesztés 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
Tárgy:  Tájékoztató a folyamatban lévő pályázati projektekről 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A folyamatban lévő támogatásban részesült projektekről az alábbi tájékoztatást adom: 
 

1. Aktív Magyarország Program keretében elnyert Budakalász Város Önkormányzatának 2024. évi 
sporteseményei támogatás 

Az Önkormányzat 2 100 000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a Miniszterelnökség által meghirdetett 
Aktív Magyarország Élmény és Szabadidősport Programjára benyújtott pályázatával, melyből a hagyományosan 
megrendezésre kerülő sportprogramok lebonyolításához nyert támogatást (Tavaszi és Őszi Tófutás, Tour de 
Kalász bicikliverseny, Kevélyre fel! túra).  
 

2. Aktív Magyarország keretében elnyert Mozgás Éjszakája pályázat 

Az Önkormányzat 1 995 250 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el a 2024. évi Mozgás Éjszakája rendezvény 
lebonyolításához, mely 2024.06.14. (péntek) 20:00 óra - 2024.06.15. (szombat) 02:00 óra között kerül 
megrendezésre. A megrendezésre kerülő sportágak száma 10 sportágnál (4 kötelezően előírt és 6 választható), 
melyeken a város különböző pontjain lehet részt venni (KKMHK, BMSE sportpálya, Omszk-park, Patakpart Iskola). 
 

3. VEKOP pályázat – Közlekedésbiztonság fejlesztése Budakalászon 

A hatályos szerződés szerinti határidőre, azaz 2023.08.30-ra, a projekt fizikai befejezése megtörtént. A záró 
elszámolás határidőben beküldésre került 2023.11.28. napján. A benyújtott 55 678 973 Ft összegű elszámolás 
elfogadásra került. 

4. Közösségi rendezvénytér kialakítása a budakalászi Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár kertjében” - 
beruházás 

Az építési közbeszerzési eljárás 2 részre bontva (építési feladatok, környezetrendezés) feltételesen került 
meghirdetésre, mivel a támogatás várhatóan nem nyújtott volna fedezetet a kivitelezési munkák teljes összegére.  
A Kt. a közbeszerzési eljárást lezáró döntését 2023. október 25-én hozta meg (157/2023. (X.25.) sz. Kt. határozat. 
Az építési munkákat a BAU-VIP Generál Kft. nyerte meg, a környezetrendezési munkákat az Extreme-Park 
Környezetépítő Kft. A kivitelezési szerződések 2023. december 11-én és december 12-én kerültek aláírásra. A 
szerződések érvényesek voltak, de nem hatályosak. A fedezet biztosítása érdekében Budakalász Város 
Önkormányzata többlettámogatási kérelmet nyújtott be, az elbírálása folyamatban van.  
Annak érdekében, hogy a beruházás még idén meg tudjon valósulni az Önkormányzat saját forrásból biztosította 
ideiglenesen a hiányzó 66 092 038 Ft-ot, így 2024 márciusában hatályossá váltak a szerződések. 
A munkálatokat mindkét kivitelező megkezdte, a teljesítési határidő november 15-én jár le. Az eszközbeszerzésre 
(színpad, színpadtechnika, autótöltő, rendezvényszékek) vonatkozó közbeszerzés bírálati szakaszban van. Az ex 
ante ellenőrzése után kerülhet sor az eljárást lezáró döntés meghozatalára és az eredmény kihirdetésére. 

5. Telepi Óvoda fejlesztése – beruházás TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00019 

A 46/2023.(III.29.) sz. Kt. határozat szólt a „Telepi Óvoda fejlesztése” című támogatott projekt kapcsán feltételes 
közbeszerzési eljárás megindításáról: 1. részajánlat: „A Budakalászi Telepi Óvoda fejlesztése – belső felújítás 
munkái” és a 2. részajánlat: „A Budakalászi Telepi Óvoda fejlesztése – játszóudvar felújítása” tárgyban. 
 
A közbeszerzési eljárás feltételes közbeszerzésieljárásként indult, mivel a támogatás várhatóan nem nyújtott 
volna fedezetet a kivitelezési munkák teljes összegére. 
 
A 72/2023. (V.15.) sz. Kt. határozat döntött ezen eljárás esetén a 1. részajánlat: „A Budakalászi Telepi Óvoda 
fejlesztése – belső felújítás munkái” eredménytelenségéről fedezethiány miatt.  
 
Egyértelműen látszott, hogy a becsült értékhez sokkal inkább közelítő ajánlatok is várhatóak egy másik beszerzés 
során, mivel az alacsonyabb árú ajánlatok egyike sem alacsony ár, hanem más közbeszerzési jogi probléma miatt 
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lett érvénytelen,  így a közpénzek kíméletére különös tekintettel javasolta a Bírálóbizottság, hogy a Döntéshozó 
éljen a feltételes közbeszerzési eljárás adta lehetőségekkel, és nyilvánítsa eredménytelennek az 1. részt, mert 
nem látszik reális lehetőségnek ekkora fedezetkiegészítés ( bruttó 94,2 mFt ) igénylése. Ez lehetőséget ad ismételt 
eljárás lefolytatására az 1. rész tekintetében, a támogatási szerződés módosíthatóságának függvényében. 
 
A 2. részajánlat esetében eredményesnek ítélte az eljárást a Képviselő Testület és meghozta eljárást lezáró 
döntését. A játszóudvar felújítására a vállalkozói szerződés megkötésre került, szerződés szerint 2023 nyarán 
teljesített Vállalkozó. A játszóudvar műszaki átadás -átvétele 2023.09.03-án megtörtént. 
 
A Támogató felé támogatási szerződés módosítási igény került benyújtásra, melyben kérvényeztük a projekt 
fizikai befejezési határidejét 1 évvel, azaz 2024.12.31-ig meghosszabbítani. Az igény pozitív elbírálásban részesült. 
A közbeszerzési eljárás újra lefolytathatóvá vált a belső felújítási munkálatokra. 
 
Az Önkormányzat a támogatási szerződés módosítása után ismételten lefolytatta a belső munkákra a 
közbeszerzési eljárást, ismét feltételes eljárásként. Az eljárást lezáró döntést a Képviselő-testület 2024. április 
24-i ülésen hozta meg. A szerződéskötési moratórium leteltét követően a szerződéskötés folyamatban van. A 
munkaterület átadásra 2024.06.10-én kerül sor, melytől 75 naptári nap áll rendelkezésre a belső munkálatok 
elvégzésére. 
A támogatás felhasználás határideje 2024.12.31. 
 

6. „A budakalászi Egészségház fejlesztése” 

A kiviteli tervdokumentáció elkészült, a közbeszerzési eljárás előkészítés alatt van. A támogatás felhasználása a 
szerződésben rögzítetteknek megfelelően történik. 2024.06.15-ig szükséges benyújtani az 1. mérföldkőre 
vonatkozó szakmai beszámolót. Az 1. időközi elszámolás 2024. március 6-án benyújtásra került. 

7. Pomázi út 3. szám alatti ingatlanon szögtámfal építése vis maior támogatás keretében 

A kivitelezésre, az 1 db érvényes ajánlat miatt megismételt nyílt beszerzési eljárás sikeres lezárása után, 
december vége és március 8-a között került sor, a munkálatokat a Geoszolg Kft. végezte. A támogatás első 50%-
át a támogatás folyósítási igény elbírálása után már kifizette a Belügyminisztérium, a második részlet 
folyósítására vonatkozó kérelem bírálata még folyamatban van. Ennek rendezése után kerülhet sor a 
végelszámolás benyújtására. 

8. Felsővár utca 19. számú  ingatlanon szögtámfal építése vis maior támogatás keretében 

A kivitelező kiválasztására vonatkozó első eljárás sikertelenül zárult, mivel nem érkezett két érvényes ajánlat, a 
második eljárás nyertese a Geoszolg Kft. lett. A kivitelezési szerződés aláírásra került, a munkálatok kezdetének 
feltétele, hogy elkészüljön a Kálvária – Gyümölcs utca sarkán folyó útszélesítési munka, ezzel biztosítva a Berdó 
városrész folyamatos megközelíthetőségét. A kivitelezés várhatóan július elején megkezdődik. 
 

9. 2016. évi Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása támogatás – Budai 
úti bölcsőde felújítása 

 
2016 augusztusában az Önkormányzat támogatói okiratot írt alá a Budai úti bölcsőde felújításra vonatkozóan. A 
felújításra 30 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el. 
Korábban az Önkormányzat 2018 februárjában nyújtotta be a záró szakmai és pénzügyi elszámolást, melyre 2018 
márciusában beküldte az előírt hiánypótlást is. 
2023. novemberében az Önkormányzat hiánypótlási felhívást kapott a benyújtott szakmai és pénzügyi elszámolás 
tekintetében. 
A támogató jelezte, hogy a 2018-ban benyújtott elszámolás alapján visszafizetési kötelezettség keletkezne, ennek 
hiánypótlása az ügyiratban szereplő adatok alapján beadásra került, bízunk benne, hogy az elfogadása pozitív 
lesz.  

10. KEHOP-5.2.916-2016-00063 Energetikai beruházások Budakalászon 

 
A KEHOP-5.2.916-2016-00063 „Energetikai beruházások Budakalászon” című támogatás kapcsán 2018. 01.23-án 
történt meg a helyszíni ellenőrzés. Tárgyi projekt kapcsán Kedvezményezett 2018. február 8-án küldte be a 2. 
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számú záró szakmai beszámolót és kifizetési igénylést. 2018. május 17-én tájékoztatta Irányító Hatóság a 
Kedvezményezettet, hogy a dokumentumok szakmai ellenőrzése folyamatban van.  
A probléma a teljesített monitoring mutatókkal van. Ezek Támogató részéről nem megfelelősége miatt 
szabálytalansági eljárást indítottak. A szabálytalansági eljárásra vonatkozóan válaszlevelet küldtünk 2024. 
márciusában az ügyiratban szereplő adatok alapján.  
 
A folyamatban lévő Önkormányzati pályázatokról a következő tájékoztatást adom: 
 

1. 2024. évi sport pályázati felhívások 

A 44/2023.(III.29.) sz. Kt. határozata alapán meghirdetésre kerültek a pályázati felhívások 5 kategóriában. A 
benyújtási határidőig (2024. május 3.) 32 pályázat, határidőn túl 2 pályázat érkezett. Az igényelt támogatási 
összeg 27 010 000 Ft, a támogatási keret 20 000 000 Ft. A pályázatok adminisztratív ellenőrzése lezárult, a 
döntést a májusi KT-ülésen hozzák meg a képviselők. 
 

2. 2023. évi sport pályázati felhívások 

A 44/2023.(III.29.) sz. Kt. határozata alapán kerültek kihirdetésre a pályázati felhívások. 
A 2023. évi költségvetésben az Önkormányzat 15 millió Ft összeget irányzott elő sporttámogatásra. 
A 100/2023. (V.31.) sz. Kt. határozat alapján 15 millió Ft összegű sporttámogatásra jöttek létre sporttámogatási 
szerződések, melyek felhasználásának határideje 2023.12.31. 
A megkötött támogatási szerződések tekintetében a Kedvezményezettek a szakmai és pénzügyi beszámolókat 
benyújtották, egy esetben a fel nem használt támogatási összeget (32 220 Ft  ) Kedvezményezett visszafizette. 
 

3. 2024. évi BURSA Hungarica pályázati felhívás 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 138/2023.(IX.27.) sz. Kt. határozatával hagyta jóvá a Bursa 
Hungarica 2023.évi fordulójához való csatlakozást és a szociális elbírálás szempontjaira vonatkozó feltételeket. 
A 2024. évi fordulóban, meghosszabbítva 2023. november 7-ig lehetett benyújtani a pályázatokat. A benyújtási 
határidőig 7 db pályázat érkezett a Polgármesteri Hivatalba, 5 db „A” típusú pályázat és 2 db „B” típusú pályázat. 
 
Az „A” típusú pályázatok esetében az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév: 
a 2023/2024. tanév második (tavaszi), illetve a 2024/2025. tanév első (őszi) féléve. 
 
A „B” típusú pályázat esetében az ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév: 
a 2024/2025. tanév, a 2025/2026. tanév és a 2026/2027. tanév. Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2024/2025. 
tanév első féléve. 

A BURSA 2024 ösztöndíjpályázatok bírálatáról a 174/2023.(XI.29.) sz. Kt. határozat rendelkezett. Érvénytelen, 
elutasított pályázat nem volt. „A” típusú pályázatra megítélt támogatási összeg: 606 250 Ft. „B” típusú pályázatra 
megítélt támogatási összeg: 750 000 Ft.  

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot fogadja el. 
 

Határozati javaslat 
 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a folyamatban levő pályázati projektekről szóló 
tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester 
 

Budakalász, 2024. 05. 23. 
dr. Göbl Richárd 
   polgármester 


