

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

1. SZ. MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött egyrészről
Név: **Budakalász Város Önkormányzata**
Székhely: 2011 Budakalász Petőfi tér 1.
Adószám: 15730961-2-13
Képviseli: dr. Göbl Richárd
mint Megbízó(a továbbiakban: Megbízó),

másrészről

Név: **Áramkör 21 Kft.**
Székhely: 1037 Budapest, Csatárka út 4/D.
Adószám: 13178864-2-41
mint Megbízott (a továbbiakban: Megbízott) (a továbbiakban: Felek) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett:

Előzmények

1. Felek egymással 2024. február 14-én megbízási szerződést kötöttek földkábelteljesítés kivitelezése tárgyában. A földkábel kiváltással érintett szakasz: Budakalász Gyümölcs utca, Kálvária utca és Áfonya utca közötti szakaszon a 3001. hrsz ingatlan teljes hossza, és onnan egészen az utcaszakaszon lévő burkolatváltásig.

Szerződés-módosítás indoka

2. Felek rögzítik, hogy Megbízó műszaki észszerűségből a Gyümölcs utca, Áfonya utca csomópontig kéri a kábelteljesítést.
3. A műszaki tartalomváltozás miatti további kivitelezési költség nettó 980 000 Ft + Áfa.

Módosítás tárgya

4. Felek a közöttük létrejött Megbízási szerződés 2. Teljesítés helye pont az alábbiak szerint módosítják:

*„A Megbízott a Feladatokat a következő helyre vonatkozóan végzi: **Budakalász, Kálvária - Gyümölcs utca sarok és Áfonya utca közötti szakasz**”*

5. Felek a közöttük létrejött Megbízási szerződés 4. Megbízási díj, Számlázási és fizetési feltételek fejezet 4.1 pontjának első mondatát az alábbiak szerint módosítják:

„A Felek a megbízási díj összegét nettó 3 660 000 Ft, azaz hárommillió hatszázhatvan ezer forint átalány összegben határozzák meg.”


Egyéb rendelkezések:

A Megbízási szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak, a megbízási szerződés csak jelen 1. sz. módosításával együtt érvényes.

A szerződésmódosítást a Felek annak elolvasása és közös értelmezése után, mint szerződéses akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Jelen szerződés 3 egymással teljesen azonos eredeti példányban készült, amelynek minden oldalát a felek képviselői kézjegyükkel látták el, és amelyből 2 példány Megbízót, 1 példány Megbízottat illeti.

Kelt: Budakalász, 2024. április 15.


Mebízó
dr. Göbl Richárd
polgármester

Budakalász Város Önkormányzata





Mebízott
Áramkör 21 Kft.

Pénzügyi ellenjegyző:


.....

Kelt: Budakalász, 2024. május 11. nap

