

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS

Budakalász közvilágítási tenderterv és kiviteli terv (opció) elkészítése

2. SZ. MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött egyrészről

Név: **Budakalász Város Önkormányzata**

Székhely: 2011 Budakalász Petőfi tér 1.

Adószám: 15730961-2-13

Képviseli: dr. Göbl Richárd

mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről

Név: **URBEN DESIGN GROUP KFT.**

Székhely: 8097 Nadap, Haladás út 48.

Cégjegyzékszám: 07 09 032374

Adószám: 14611672-2-07

Bankszámlaszám: 10300002-10444360-49020016

Képviseli: Györi Benjámín

mint Tervező (a továbbiakban: Tervező) (a továbbiakban: Felek) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett:

Előzmények

- Megrendelő, mint ajánlatkérő 2023. február 6. napján „**Budakalász közvilágítási tenderterv és kiviteli terv (opció) elkészítése**” tárgyú nyílt beszerzési eljárást indított, melynek eredményeképpen Tervezővel 2023. március 20-án 7/5-11/2023 ikt.sz.-ú Tervezési szerződést kötött. A megkötött tervezési szerződés 2023. május 4-én módosításra került.
- Megrendelő a kivitelező kiválasztására közbeszerzési eljárást folytatott le. Kivitelezővel 2024. február 23-án vállalkozói szerződés jött létre, továbbá 2024. február 28-án Megrendelő lehívta az opciós műszaki tartalmat is.

Szerződés-módosítás indoka

- Felek rögzítik, hogy a 2023. március 20-án megkötött szerződés 1317 db fénypontra vonatkozott. Megrendelői észrevételek, igények alapján összesen 1770 db fénypontra vonatkozik a tervezési feladat.

Módosítás tárgya

- Felek a közöttük létrejött Tervezési szerződés VI. TERVEZÉSI DÍJ, FIZETÉSI FELTÉTELEK fejezet 1. pontjában lévő táblázatot az alábbiak szerint módosítják:

Tervezési, egyéb feladat megnevezése	Díj (nettó HUF)	Áfa (HUF)	Díj (bruttó HUF)
Tenderterv készítés	3 000 000	810 000	3 810 000
Opciós tétel 1: Kiviteli tervdokumentáció	1 800 000	486 000	2 286 000
Opciós tétel 2: Tervezői művezetés	200 000	54 000	254 000
<i>Megrendelői igények alapján többlet tervezési feladatok elvégzése</i>	<i>2 943 417</i>	<i>749 723</i>	<i>3 738 140</i>

5. Felek a közöttük létrejött Tervezési szerződés VI. TERVEZÉSI DÍJ, FIZETÉSI FELTÉTELEK 8. pont első francia bekezdése az alábbiak bekezdéssel egészül ki:

„Megrendelői igények alapján többlet tervezési feladatok elvégzése: Megrendelő által jóváhagyott kiviteli tervdokumentáció szolgáltatói jóváhagyását, kivitelezés megkezdéséhez szükséges valamennyi engedély, hozzájárulás beszerzését követően.”

Egyéb rendelkezések:

A Tervezési szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak, a Tervezési szerződés csak jelen 1. sz. és 2. sz. módosításával együtt érvényes.

A szerződésmódosítást a Felek annak elolvasása és közös értelmezése után, mint szerződéses akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Jelen szerződés 4 egymással teljesen azonos eredeti példányban készült, amelynek minden oldalát a felek képviselői kézjegyükkal látták el, és amelyből 3 példány Megrendelőt, 1 példány Tervezőt illeti.

Kelt: Budakalász, 2024. április 11.



Megrendelő
dr. Göbl Richárd
polgármester
Budakalász Város Önkormányzata



Tervező
URBEN DESIGN GROUP Kft.
Képviseli: Györi Benjámín
ügyvezető igazgató



Pénzügyi ellenjegyző:



Kelt: Budakalász, 2024. április 11. nap