

301

6/497-7/2024

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
1. számú módosítása

amely létrejött egyrészről

Budakalász Város Önkormányzata

Cím: 2011 Budakalász, Petőfi tér 1.
Adószám: 15730961-2-13
Bankszámlaszám: 12001008-00173183-00100006
Képviselője: Dr. Göbl Richárd polgármester
mint megrendelő - a továbbiakban: *Megrendelő* -,

másrészről

Makovecz Márk. e. v.

Cím: 2011 Budakalász, Széchenyi u. 86.
Adószám: 69867141-1-33
Bankszámlaszám: [REDACTED]
mint vállalkozó - a továbbiakban: *Vállalkozó* -,

együttesen Felek - a továbbiakban együttesen: *Felek* -
közt alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

I.

A szerződés tárgya

Jelen **szerződésmódosítás** a Felek között 2011 Budakalász, Mályva u. 3. sz. lakóépület tetőjavításának tárgyában, a 2024. április 26-án megkötött szerződés rendelkezései alapján jön létre, közös megegyezés alapján amely kizárólag a 6/497-6/2024 iktatószámú szerződéssel együtt érvényes.

Az esős időjárás miatt a kivitelező az eredeti szerződésben meghatározott határidőre a szerződést nem tudja teljesíteni. Mivel a teljesítés csúszásának a vállalkozón kívüli, elháríthatatlan oka van, az eredeti szerződés IV. 2. pontjában foglalt véghatáridő a következőképpen módosul:

IV.

A teljesítés helye, ideje

IV.2. A szerződés tárgyát képező feladatok teljesítési határideje: Tekintettel az épületen tapasztalt folyamatos beázásokra szerződéskötést követően azonnal elkezdhető a munka. Véghatáridő a teljesítésre 2024. július 19.


Az eredeti szerződés további pontjai változatlanul maradnak.

Budakalász 2024. 06. 11.


.....
Megbízó
Budakalász Város Önkormányzata
dr. Göbl Richárd polgármester

[REDACTED]
Megbízott
Makovecz Márk e.v.

pénzügyi ellenjegyzés:


.....
2024.06.06.