

Iktatószám: **IKT-2025-114-I1-00002197/0000031**

Kedvezményezett neve: **BUDAKALÁSZ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA**

Projekt címe: **Budakalász energiamenedzsment
rendszerének kialakítása**

Projekt azonosító száma: **DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24-2025-
00109**

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről a Energiaügyi Minisztérium, mint támogató¹ (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: **1440 Budapest, Pf. 1**

Székhely: **1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.**

Aláírásra jogosult képviselője: **Belényesi László** - európai uniós fejlesztések végrehajtásáért
felelős helyettes államtitkár, az Irányító Hatóság vezetője

Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): **764410**

Adószám: **15764412-2-43**

másrészről **BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**, mint kedvezményezett (a továbbiakban:
Kedvezményezett),

Postacím: **2011 Budakalász, Petőfi tér 1.**

Székhely: **2011 Budakalász, Petőfi tér 1.**

Aláírásra jogosult képviselője:

Forián-Szabó Gergely, polgármester, Önálló

Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): **730963**

Adószám: **15730961-2-13**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: **10023002-20086976-02020011**

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és
napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató a **Digitális Megújulás Operatív Program Plusz** keretén belül **DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24**
és **Energia menedzsment rendszerek fejlesztése és bevezetése önkormányzatok számára**
tárgyú felhívást tett közzé, amelyre Kedvezményezett **DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24-2025-00109**
azonosító számon regisztrált, **2025.06.17.** napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a

¹A 21/2025. (II. 24.) Korm. rendeletben foglaltak alapján Támogató alatt 2025. február 24. napjáig Miniszterelnöki
Kabinetiroda, 2025. február 25. napjától Energiaügyi Minisztérium értendő.

Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2025.09.17.** napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a **DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24-2025-00109** azonosító számú, **Budakalász energiamenedzsment rendszerének kialakítása** című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek az **ERFA**-ból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a Szerződés 9. sz. melléklete szerinti helyszínen megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetén releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a közbeszerzésekért felelős minisztert bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az **ERFA**-ból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogatási döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek a 2021–2027 programozási időszakban a programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), és az Elszámolási Útmutató, amelyek a www.palyazat.gov.hu honlapon is elérhetők.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2025.12.01.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja a felhívás szerint meghatározott időpont.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2027.05.31.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési kérelem benyújtásának határideje: **2027.07.30.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 15. pontja tartalmazza.

4. A Projekt költségvetése

4.1. A Projekt teljes költsége

A Projekt tervezett teljes költsége **218 575 602 Ft**, azaz **kétszáztizennyolcmillió-ötszázhetvenötezer-hatszázkettyő** forint.

4.2. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználásra kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekt Európai Unióval elszámolható összköltsége

A Projekt tervezett elszámolható bruttó összköltsége **218 575 602 Ft**, azaz **kétszáztizennyolcmillió-ötszázhetvenötezer-hatszázkettyő** forint.

A Projekt hatályos költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

A Projekt megvalósítása során a 8. sz. mellékletben foglalt adatok szerint érintett közbeszerzési és beszerzési eljárás lefolytatásában.

4.4. A Projekt Európai Unióval el nem számolható, egyéb forrásból finanszírozott költsége

A Projekt Európai Bizottság felé el nem számolható, le nem vonható ÁFA tartalma 0 Ft, azaz nulla forint.

4.5. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege **218 575 602 Ft**, azaz **kétszáztizennyolcmillió-ötszázhetvenötezer-hatszázkető** forint.

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **100 %-a**.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.6. Támogatás igénylése

4.6.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb **100 %-a**.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **218 575 602 Ft**, azaz **kétszáztizennyolcmillió-ötszázhetvenötezer-hatszázkető** forint.

4.6.2 Beszámoló és kifizetési kérelem

A Szerződés 3. sz. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező beszámolót benyújtani.

A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkö elérését követő 60 napon belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési kérelemben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

Utófinanszírozású időközi kifizetési kérelem akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja a felhívásban rögzített összeghatárt.

4.7. Támogatás jogcíme

A 2021-2027 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 638/2023. (XII. 28.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a Szerződés alapján nyújtott támogatásból

218 575 602 Ft, azaz kétszáztizennyolcmillió-ötszázhetvenötezer-hatszázkető forint nem minősül az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. sz. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a Korm. rendelet 156. §-a szerint kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. sz. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. sz. mellékletben meghatározott indikátorok és horizontális mutatók, valamint a 4. sz. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a Korm. rendelet 160. §-a szerint kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a Korm. rendelet 147. § (1) bekezdés alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól. A biztosítéknyújtási kötelezettség alóli mentesülés jogalapját a Támogatási Szerződéshez benyújtott 6. számú mellékletben szereplő igazoló dokumentum tartalmazza.

8. A Támogató által meghatározott egyéb feltételek

8.1. Kedvezményezett a Szerződés aláírásával vállalja, hogy felülvizsgálja a szerződéskötés során benyújtott dokumentumok vonatkozásában, azok egymás és az EPTK felületen rögzített adatok közötti összhangját (pl. költségvetés, beszerzési terv, cselekvési és ütemterv, Megvalósíthatósági Tanulmány, stb). Amennyiben a dokumentumok és az EPTK felületen rögzített adatok között eltérés tapasztalható, Kedvezményezett haladéktalanul gondoskodik az ellentmondások feloldásáról és a megfelelő adatok szerepeltetéséről a dokumentumokban és az EPTK felületen egyaránt. Az ellentmondások rendezése érdekében Kedvezményezett a Korm. rendelet 149. § (1) pontja alapján kezdeményezi a támogatási szerződés módosítását.

8.2. Amennyiben a projekt megvalósítása során ugyanolyan típusú szabálytalanság merül fel, mint amelyet korábbi támogatott projektjeiben a Kedvezményezett elkövetett, az további pénzügyi szankciót vonhat maga után, a szabálytalansággal érintett konkrét tétel pénzügyi korrekciója mellett.

8.3. Amennyiben a Kedvezményezett a projekt megvalósítása során olyan projektet valósít meg valamely operatív program finanszírozásában, amelyben jelen projektben vállalt horizontális követelménnyel (mutató) azonos horizontális követelmény (mutató) vállalása történik, szükséges

ezen horizontális követelmény megvalósításának egyedi jellegű megvalósítását vállalni és biztosítani a tartalomra, résztvevői körére vonatkozóan, illetve legkésőbb a következő módosítási igény keretében bejelenteni, és a Megvalósíthatósági Tanulmány 10. fejezetébe beépíteni. A Megvalósíthatósági Tanulmányban szükséges szerepeltetni a vállalást a releváns mutató(k) nevének és a projektazonosító számának megadásával.

9. Záró rendelkezések

9.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a Korm. rendeletet, és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, az Elszámolási Útmutató, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés, az Elszámolási Útmutató és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

9.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefonszámáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2034. december 31-én, illetve ha a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy az irányító hatóság által megküldött záró nyilatkozat kiküldésével hatályát veszti.

9.4. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.5. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, törzskönyvi kivonatával/kivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

Jelen Szerződés 7 oldalon és 1 db eredeti példányban, elektronikus aláírással kerül aláírásra és elektronikus úton megküldésre. A jelen Szerződéshez csatolt 11 db melléklet és a jelen Szerződéshez nem csatolt, de a jelen Szerződésben, a támogatási kérelemben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Forián-Szabó Gergely..... Digitálisan aláírta: Forián-Szabó Gergely Dátum: 2025.12.08 13:49:49 +01'00' BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Kedvezményezett P.H. Kelt:, 202..év.....hónap ... napján	 Belényesi László Energiaügyi Minisztérium Európai Unió Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság Támogató P.H. Kelt:, 202..év.....hónap ... napján
---	--

Mellékletek:

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet – A Projekt indikátorai és horizontális mutatói
6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet – Konzorciumi megállapodás
8. melléklet – Közbeszerzési terv²
9. melléklet – Projekt megvalósítás helyszínei
10. melléklet – A kedvezményezett nevében aláíró személy vagy személyek aláírás mintája
11. melléklet – A kedvezményezett alapító (létesítő) okirata vagy jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételét igazoló okirata

²A közbeszerzési terv megnevezésű melléklet tartalmazza a beszerzési eljárásokat is.

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: **DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24-2025-00109**

Kedvezményezett: **BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

Projekt címe: **Budakalász energiamenedzsment rendszerének kialakítása**

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költségkategória	Kölsegtípus	Költség elem	Finanszírozási mód	Nettó érték	ÁFA érték	Teljes költség	Elszámolható költség	Támogatási összeg	Részletezés
BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Adatgyűjtési és adatkezelési rendszerek fejlesztése	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Szakértői szolgáltatás	Utófinanszírozás	1 920 000	518 400	2 438 400	2 438 400	2 438 400	Adatgyűjtési és adatkezelési rendszerek fejlesztése - KEP adatkapcsolat kiépítése és központi szolgáltatások használata Kapcsolódó feladat: KEP adatkapcsolat konfigurálása és tesztelése Kapcsolódó beszerzés / közbeszerzés tárgya: Budakalász energiamenedzsment rendszerének kialakítása Kapcsolódó mérföldkő: 2 A beszerezni kívánt eszközök és szolgáltatások mennyisége, egységára: KEP adatkapcsolat konfigurálása Mennyiség: 1 db Bruttó egységár: 1 524 000 Ft KEP adatkapcsolat tesztelése Mennyiség: 40 munkaóra Bruttó egységár: 22 860 Ft
BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Előkészítés	Projektelőkészítés költségei	Megvalósíthatósági tanulmány	Megvalósíthatósági tanulmány	Utófinanszírozás	8 550 000	2 308 500	10 858 500	10 858 500	10 858 500	Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése
BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Eszközbekzerzés	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbekzerzés költségei	Eszközbekzerzés	Utófinanszírozás	200 000	54 000	254 000	254 000	254 000	Eszközbekzerzés – A rendszer bevezetéséhez szükséges egyéb eszközök Kapcsolódó feladat:

											Távoli vezérlés laptop Kapcsolódó beszerzés / közbizszerzés tárgya: Budakalász energiamentedzsment rendszerének kialakítása Kapcsolódó mérföldkő: 2. A beszerzésni kívánt eszközök és szolgáltatások mennyisége, egységára: Távoli vezérlés laptop Mennyiség: 1 db Bruttó egységár: 254 000 Ft
BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZA TA	Immateriális javak beszerzése	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Immateriális javak beszerzése	Immateriális javak beszerzése	Utófinanszírozás	800 000	216 000	1 016 000	1 016 000	1 016 000	Immateriális javak beszerzése – A rendszer bevezetéséhez szükséges egyéb szoftver licenzek Kapcsolódó feladat: Eisber kompatibilis adatbázis management szoftver Kapcsolódó beszerzés / közbizszerzés tárgya: Budakalász energiamentedzsment rendszerének kialakítása Kapcsolódó mérföldkő: 2. A beszerzésni kívánt eszközök és szolgáltatások mennyisége, egységára: Eisber kompatibilis adatbázis management szoftver Mennyiség: 1 db Bruttó egységár: 1 016 000 Ft
BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZA TA	Informatikai fejlesztés - műszaki bevezetés	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Szakértői szolgáltatás	Utófinanszírozás	200 000	54 000	254 000	254 000	254 000	Informatikai fejlesztés - műszaki bevezetés – A rendszer bevezetéséhez szükséges egyéb eszközök és szoftverek bevezetése Kapcsolódó feladat: Szerver operációs rendszer telepítése Kapcsolódó beszerzés / közbizszerzés tárgya: Budakalász energiamentedzsment rendszerének kialakítása Kapcsolódó mérföldkő: 2. A beszerzésni kívánt eszközök és szolgáltatások mennyisége, egységára: Szerver operációs rendszer telepítése Mennyiség: 1 db Bruttó egységár: 254 000 Ft
BUDAKALÁSZ VÁROS	Kivitelezés	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés	Utófinanszírozás	118 000 000	31 860 000	149 860 000	149 860 000	149 860 000	Mérő-, és/vagy érzékelő- és/vagy adattovábbító

ÖNKORMÁNYZATA											eszközök beszerzése Kapcsolódó feladat: Mérő-, és/vagy érzékelő- és/vagy adattovábbító eszközök beszerzése Kapcsolódó beszerzés / közbeszerzés tárgya: Budakalász energiamenedzsment rendszerének kialakítása Kapcsolódó mérföldkő: 2 A beszerezni kívánt eszközök és szolgáltatások mennyisége, egységára: A hiánypótláshoz mellékelte táblázat tartalmazza a részletezést.
BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Kivitelezés	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Immateriális javak beszerzése	Immateriális javak beszerzése	Utófinanszírozás	14 042 000	3 791 340	17 833 340	17 833 340	17 833 340	Lokális energiamenedzsment szoftver licensei Kapcsolódó feladat: Energiamenedzsment szoftver és Energia vezérlési szoftver beszerzése Kapcsolódó beszerzés / közbeszerzés tárgya: Budakalász energiamenedzsment rendszerének kialakítása Kapcsolódó mérföldkő: 2. A beszerezni kívánt eszközök és szolgáltatások mennyisége, egységára: Energiamenedzsment szoftver: EisBaer 4.0 - Project Licence Enterprise Mennyiség: 1 db Bruttó egységár: 10 160 000 Ft Energia vezérlési szoftver: EisBaer 4.0 - Project Licence Professional Mennyiség: 1 db Bruttó egységár: 7 673 340 Ft
BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Kivitelezés	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, bérköltség	Utófinanszírozás	1 355 360	0	1 355 360	1 355 360	1 355 360	Szakmai vezető: Viza Zsuzsanna havi bruttó bére 1 000 000,- Ft. Tekintettel arra, hogy a projektekre csak heti 20 órát fordít, ezért ebből a projekt terhére csak havi 500 000,- Ft fordítható, amely 18 hónappal számolva 9 000 000,- Ft lenne, de ebből a projekt költségvetésébe csak 1

											531 557,- Ft-ot kívánunk beletenni, a fennmaradó részt önerőből kívánjuk kifizetni. Kapcsolódó feladat: Szakmai vezető Kapcsolódó beszerzés / közbeszerzés tárgya: nem releváns, saját teljesítés Kapcsolódó mérföldkő: 2. A beszerezni kívánt eszközök és szolgáltatások mennyisége, egységára: nem releváns Személyi jellegű ráfordítások esetén: A megvalósítók száma munkakörönként: 1 fő szakmai vezető Az adott munkakörhöz tartozó elszámolni tervezett havi átlagbér: havi bruttó 500.000 Ft + szocális hozzájárulási adó 65.000 Ft. Az adott munkakör foglalkoztatási ideje hónapban meghatározva: 18 hónap
BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZA TA	Kivitelezés	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	176 197	0	176 197	176 197	176 197	A Szakmai vezető havi munkabére után fizetendő szociális hozzájárulási adó összege havi 130 000,- Ft, amely a projektre fordított munkaóráikkal arányosítva 65 000,- Ft, ez megszorozva 18 hónappal 1 170 000 Ft. A fenti járulék költségekből a projektbe beleférő részt kívánjuk elszámolni, amely 176 197 Ft. Kapcsolódó feladat: Szakmai vezető Kapcsolódó beszerzés / közbeszerzés tárgya: nem releváns, saját teljesítés Kapcsolódó mérföldkő: 2. A beszerezni kívánt eszközök és szolgáltatások mennyisége, egységára: nem releváns Személyi jellegű ráfordítások esetén: A megvalósítók száma munkakörönként: 1 fő szakmai vezető Az adott munkakörhöz tartozó elszámolni tervezett havi átlagbér: havi bruttó 500.000 Ft + szocális hozzájárulási adó

											65.000 Ft. Az adott munkakör foglalkoztatási ideje hónapban meghatározva: 18 hónap
BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZA TA	Kivitelezés	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Szakértői szolgáltatás	Utófinanszírozás	1 800 000	486 000	2 286 000	2 286 000	2 286 000	Rendszerbevezetés, implementáció Kapcsolódó feladat: Rendszer integráció Kapcsolódó beszerzés / közbeszerzés tárgya: Budakalász energiamenedzsment rendszerének kialakítása Kapcsolódó mérföldkő: 2. A beszerezni kívánt eszközök és szolgáltatások mennyisége, egységára: Rendszer integráció Mennyiség: 1 db Bruttó egységár: 2 286 000 Ft
BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZA TA	Kivitelezés	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatás	Utófinanszírozás	12 400 000	3 348 000	15 748 000	15 748 000	15 748 000	A lokális energiamenedzsment rendszer és a méréshez szükséges eszközök felszerelésének műszaki tervezése. Kapcsolódó feladat: Mérési pontok meghatározása, adatátviteli kapcsolatok tervezése, mérőeszközök felszerelésének tervezése Kapcsolódó beszerzés / közbeszerzés tárgya: Műszaki Tervezésre vonatkozó feladatok ellátása Kapcsolódó mérföldkő: 1. A beszerezni kívánt eszközök és szolgáltatások mennyisége, egységára: Mennyiség: 1 helyszín Bruttó egységár: 228 600 Ft Kapcsolódó feladat: Villamos megvalósítási tervek készítése Kapcsolódó beszerzés / közbeszerzés tárgya: Műszaki Tervezésre vonatkozó feladatok ellátása Kapcsolódó mérföldkő: 1. A beszerezni kívánt eszközök és szolgáltatások mennyisége, egységára: Mennyiség: 1 helyszín Bruttó egységár: 76 200

											Ft Kapcsolódó feladat: Megvalósulási dokumentumok és jegyzőkönyvek készítése Kapcsolódó beszerzés / közbeszerzés tárgya: Műszaki Tervezésre vonatkozó feladatok ellátása Kapcsolódó mérföldkő: 1. A beszerezni kívánt eszközök és szolgáltatások mennyisége, egységára: Mennyiség: 306 helyszín Bruttó egységár: 45 720 Ft Kapcsolódó feladat: Riportok tervezése Kapcsolódó beszerzés / közbeszerzés tárgya: Műszaki Tervezésre vonatkozó feladatok ellátása Kapcsolódó mérföldkő: 1. A beszerezni kívánt eszközök és szolgáltatások mennyisége, egységára: Mennyiség: 5 darab Bruttó egységár: 209 550 Ft Kapcsolódó feladat: Felhasználói jogosultságok tervezése Kapcsolódó beszerzés / közbeszerzés tárgya: Műszaki Tervezésre vonatkozó feladatok ellátása Kapcsolódó mérföldkő: 1. A beszerezni kívánt eszközök és szolgáltatások mennyisége, egységára: Mennyiség: 1 db Bruttó egységár: 405 130 Ft
BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektmenedzsment	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Személyi jellegű költség, bérköltség	Utófinanszírozás	3 476 498	0	3 476 498	3 476 498	3 476 498	A költség soron a pénzügyi vezető (Ferencz Krisztina) és a projektmenedzser (Nád Lilla) béréből kívánjuk a projekt költségvetésébe beleférő részt elszámolni. Pénzügyi vezető: Ferencz Krisztina havi bruttó bére 1 365 000,- Ft. Tekintettel arra, hogy a projektre csak heti 20 órát fordít,

											ezért ebből a projekt terhére csak havi 682 500,- Ft fordítható, amely 18 hónappal számolva 12 285 000,- Ft lenne, de ebből a projekt költségvetésébe csak 2.090.575,- Ft-ot kívánunk beletenni, a fennmaradó részt önerőből kívánjuk kifizetni. Projektmenedzser: Nád Lilla havi bruttó bére 1 200 000,- Ft. Tekintettel arra, hogy a projektre csak heti 20 órát fordít, ezért ebből a projekt terhére csak havi 600 000,- Ft fordítható, amely 18 hónappal számolva 10 800 000,- Ft lenne, de ebből a projekt költségvetésébe csak 1 837 868,- Ft-ot kívánunk beletenni, a fennmaradó részt önerőből kívánjuk kifizetni. Kapcsolódó feladat: Projektmenedzser és Pénzügyi vezető Kapcsolódó beszerzés / közbeszerzés tárgya: nem releváns, saját teljesítés Kapcsolódó mérföldkő: 2. A beszerezni kívánt eszközök és szolgáltatások mennyisége, egységára: nem releváns Személyi jellegű ráfordítások esetén: A megvalósítók száma munkakörönként: 1 fő pénzügyi vezető és 1 fő projektmenedzser Az adott munkakörhöz tartozó elszámolni tervezett havi átlagbér: Pénzügyi vezető: havi bruttó 682 500 Ft + szociális hozzájárulási adó 88 725 Ft; Projektmenedzser: havi bruttó 600.000 Ft,- + szociális hozzájárulási adó 78.000,- Ft Az adott munkakör foglalkoztatási ideje hónapban meghatározva: 18 hónap
BUDAALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektmenedzsmnt	Projektmenedzsmnt költség	Projektmenedzsmnt személyi jellegű ráfordítása	Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	451 945	0	451 945	451 945	451 945	A Projektmenedzser és a Pénzügyi vezető havi munkabére után fizetendő szociális hozzájárulási adó összege havi 333

											450,- Ft, amely a projektre fordított munkaóráikkal arányosítva 166 725,- Ft, ez megszorozva 18 hónappal 3 001 050 Ft. Ebből az összegből a projektbe beleférő részt kívánjuk a költség soron elszámolni. Személyi jellegű ráfordítások esetén: A megvalósítók száma munkakörönként: 1 fő pénzügyi vezető és 1 fő projektmenedzser Az adott munkakörhöz tartozó elszámolni tervezett havi átlagbér: Pénzügyi vezető: havi bruttó 682 500 Ft + szociális hozzájárulási adó 88 725 Ft; Projektmenedzser: havi bruttó 600.000 Ft,- + szociális hozzájárulási adó 78.000,- Ft Az adott munkakör foglalkoztatási ideje hónapban meghatározva: 18 hónap
BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZA TA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Utófinanszírozás	8 195 561	2 212 801	10 408 362	10 408 362	10 408 362	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei
BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZA TA	Tananyagfejlesztés	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Tananyag fejlesztése	Utófinanszírozás	1 700 000	459 000	2 159 000	2 159 000	2 159 000	Tananyagfejlesztés - Szemléletformáló tananyag kidolgozása és terjesztése Kapcsolódó feladat: Tananyagfejlesztés - Szemléletformáló tananyag kidolgozása és terjesztése Kapcsolódó beszerzés / közbeszerzés tárgya: Budakalász energiamenedzsment rendszerének kialakítása Kapcsolódó mérföldkő: 2. A beszerezni kívánt eszközök és szolgáltatások mennyisége, egységára: Szemléletformáló oktatási anyag készítése Mennyiség: 80 munkaóra Bruttó egységár: 26 987,5 Ft

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: **DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24-2025-00109**

Kedvezményezett: **BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

Projekt címe: **Budakalász energiamenedzsment rendszerének kialakítása**

Források	(Ft)	%
I. saját forrás	0	0,000000%
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0	0,000000%
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0	0,000000%
III. a támogatási konstrukció keretében nyújtott támogatás	218 575 602	100,000000%
Projekt elszámolható költsége	218 575 602	100,000000%
IV. A támogatást igénylő EU felé nem elszámolható költségeinek forrása	0	
IV/1. A támogatást igénylő EU felé nem elszámolható költségeinek forrása – ÁFA	0	
IV/2. A támogatást igénylő EU felé nem elszámolható költségeinek forrása – egyéb	0	
V. Nem finanszírozott tevékenység költségei	0	
Projekt teljes költsége	218 575 602	

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: **DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24-2025-00109**

Kedvezményezett: **BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

Projekt címe: **Budakalász energiamenedzsment rendszerének kialakítása**

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Mérföldkő megnevezése	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1	2026.05.31.	A lokális energiamenedzsment rendszer műszaki tervezése	26 606 500	Megtörténik a lokális energiamenedzsment rendszer bevezetésének és a feltételeknek megfelelő mérő-, érzékelő-, és adattovábbító eszközök felszerelésének műszaki tervezése, illetve a elkészül a megvalósíthatósági tanulmány dokumentációja. A mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmények az adatlapon részletezésre kerültek.
2	2027.05.31.	Lokális energiamenedzsment rendszer kivitelezése és bevezetése	218 575 602	A műszaki tervek alapján megtörténik az energiamenedzsment rendszer kialakítására irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatása. A nyertes ajánlattevő a szerződéskötést követően beszerzi és telepíti a mérő-, érzékelő és adattovábbító eszközöket, valamint a szoftvert. Ezt követi a rendszerbevezetés és implementáció, azaz adatkapcsolatok kiépítése és beállítása, a rendszerbeállítása és testre szabása, az eszközök csatlakoztatása és adatkapcsolatainak beüzemelése, a KEP adatkapcsolat kiépítése, a tesztüzem, a

				dokumentációk elkészítése és a felhasználók felkészítése a rendszer használatára. Elkészül továbbá egy szemléletformáló tananyag is a projekt tartalmához igazodva. Megvalósulnak a kötelező nyilvánossággal kapcsolat feladatok, illetve a vállalt esélyegyenlőségi és fenntarthatósági képzések megvalósulnak. . A mérőföldkőhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmények az adatlapon részletezésre kerültek.
--	--	--	--	---

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: **DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24-2025-00109**

Kedvezményezett: **BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

Projekt címe: **Budakalász energiamenedzsment rendszerének kialakítása**

A projektre vonatkozó műszaki-szakmai eredmények:

Eredmény megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Igazolás módja
Megvalósíthatósági tanulmány dokumentációja	1	A támogatási kérelem benyújtására elkészült MT és mellékleteinek dokumentációja, beleértve a bevezetni tervezett rendszer eredményeire alapozott energiahatékonysági terv elkészítésének érdemi bemutatását.	1	DB	Támogatási kérelemhez csatolt elektronikus dokumentáció
Bevezetni tervezett lokális energiamenedzsment rendszer	1	A műszaki-szakmai elvárásokban rögzített feltételeknek megfelelő, bevezetni	1	db	Rendszerterv elektronikus formában

rendszerterve		tervezett lokális energiamenedzsment rendszer funkcióinak és szolgáltatásainak, eszközvezérlési képességeinek, valamint a szükséges mérő-, érzékelő és adattovábbító eszközök számának és elhelyezésének részletes tervét tartalmazó teljes körű tervdokumentum.			
Leszállított energiamenedzsment szerver szoftver licensek	2	A tervdokumentumban rögzített specifikációknak megfelelő szerver oldali szoftverlicensek, az átvétel dokumentálva a kedvezményezett részéről.	2	db	A licensek Kedvezményezett oldali felhasználási jogok megszerzését igazoló dokumentumok (pl. licenzszerződés, szoftver adminisztrációs felület képernyőkép stb.) Átadás-átvételi jegyzőkönyv a szoftverek azonosításával, dátummal és az átvevő aláírásával FEAK Zrt. által kibocsátott támogató tartalmú szakértői vélemény elektronikus formában
Beállított, működő adatkommunikációs eszköz – lokális kiépítés	2	Beállított, tesztelt, működő adatkapcsolat a mérő, érzékelő és adattovábbító eszközök és a lokális energiamenedzsment	1	db	Tesztelési jegyzőkönyv elektronikus formában Üzembe helyezési jegyzőkönyv elektronikus formában

		platform között.			
Leszállított mérő, érzékelő, adatgyűjtő és továbbító, beavatkozó eszközök szünetmentes tápellátásához szükséges szünetmentes tápok a lokális energiamenedzsment rendszer futtatásához	2	A tervdokumentumban rögzített specifikációknak megfelelő mérő, érzékelő, adatgyűjtő és továbbító, beavatkozó eszközök szünetmentes tápellátásához szükséges szünetmentes tápok, az átvétel dokumentálva a kedvezményezett részéről.	2	db	Szállítólevél az eszközök tételes felsorolásával, gyári számokkal Átadás-átvételi jegyzőkönyv az eszközök azonosításával, dátummal és az átvevő aláírásával
Kiépített adatkommunikációs hálózat	2	Beállított, tesztelt, működő adatkapcsolat a mérő, érzékelő és adattovábbító eszközök és a lokális energiamenedzsment platform között – passzív hálózati elemek.	1	db	Tesztelési jegyzőkönyv elektronikus formában Üzembe helyezési jegyzőkönyv elektronikus formában
Megvalósulási dokumentáció	2	A bevezetett lokális energiamenedzsment rendszer helyben beállított paramétereit tartalmazó dokumentáció, az átvétel dokumentálva a kedvezményezett részéről.	1	db	Megvalósulási dokumentum elektronikus formában Átadás-átvételi jegyzőkönyv a dokumentációról, dátummal és az átvevő aláírásával
Telepített szerverek a lokális	2	A tervdokumentumban rögzített	2	db	Tesztelési jegyzőkönyv elektronikus formában

energiamenedzsment rendszer futtatásához		specifikációknak megfelelően telepített és beüzemelt szerverek.			Üzembe helyezési jegyzőkönyv elektronikus formában
Beállított, működő KEP adatkapcsolat	2	A FEAk Zrt. által igazolt, működő adatkapcsolat.	1	db	Tesztelési jegyzőkönyv elektronikus formában Üzembe helyezési jegyzőkönyv elektronikus formában FEAk Zrt. által kibocsátott igazolás az adatkapcsolat működéséről
Szemléletformáló tananyag	2	Szemléletformáló tananyag és terjesztése, amely illeszkedik az energiamenedzsment témaköréhez. A szemléletformáló tananyag tematikáját a projekt tartalmához igazodva kell kialakítani az energiahatékonyság- növelési és energiaköltség- megtakarítási célok teljesíthetőségére vonatkozóan.	1	db	Tananyag elektronikus formában A terjesztésben/képzésben résztevők számát és a megvalósulás tényét igazoló dokumentum Jelenléti ív/ megismerési jegyzőkönyv
Leszállított mérő-, érzékelő- és adattovábbító eszközök a lokális energiamenedzsment rendszer futtatásához	2	A tervdokumentumban rögzített specifikációknak megfelelő mérő-, érzékelő és adattovábbító eszközök, az átvétel	385	db	Szállítólevél az eszközök tételes felsorolásával, gyári számokkal Átadás-átvételi jegyzőkönyv az eszközök azonosításával, dátummal és az átvevő aláírásával

		dokumentálva a kedvezményezett részéről.			KEP kompatibilitást igazoló FEAK Zrt. által kibocsátott támogató tartalmú szakértői vélemény elektronikus formában
Leszállított terepi vezérlő a lokális energiamenedzsment rendszer futtatásához	2	A tervdokumentumban rögzített specifikációknak megfelelő terepi vezérlő, az átvétel dokumentálva a kedvezményezett részéről.	385	db	Szállítólevél az eszközök tételes felsorolásával, gyári számokkal Átadás-átvételi jegyzőkönyv az eszközök azonosításával, dátummal és az átvevő aláírásával FEAK Zrt. által kibocsátott támogató tartalmú szakértői vélemény elektronikus formában
Telepített, felszerelt, beállított, beüzemelt mérő-, érzékelő és adattovábbító eszközök	2	A tervdokumentumban rögzített feltételeknek megfelelően felszerelt és üzembe helyezett eszközök, az átvétel és tesztüzem dokumentálva a kedvezményezett részéről.	1	db	Telepítési, tesztelési jegyzőkönyv elektronikus formában Üzembe helyezési jegyzőkönyv elektronikus formában, az eszközök azonosításával, dátummal és aláírással
Leszállított szerverek a lokális energiamenedzsment rendszer futtatásához	2	A tervdokumentumban rögzített specifikációknak megfelelő szerverek, az átvétel dokumentálva a kedvezményezett részéről.	2	db	Szállítólevél az eszközök tételes felsorolásával, gyári számokkal Átadás-átvételi jegyzőkönyv az eszközök azonosításával, dátummal és az átvevő aláírásával FEAK Zrt. által kibocsátott támogató tartalmú szakértői

					vélemény elektronikus formában
Leszállított hálózatépítési anyagok a lokális energiamenedzsment rendszer futtatásához	2	A tervdokumentumban rögzített eszközök adatkapcsolatainak kiépítéséhez szükséges hálózatépítési anyagok, az átvétel dokumentálva a kedvezményezett részéről.	4	db	Szállítólevél az anyagok tételes felsorolásával, gyári számokkal Átadás-átvételi jegyzőkönyv az eszközök azonosításával, dátummal és az átvevő aláírásával
KEP adatkapcsolat biztosításához leszállított egyéb eszközök	2	A helyben felszerelt eszközök vagy a beszerzett lokális energiamenedzsment rendszer és a KEP közötti adatkapcsolatot biztosító, a FEAk Zrt. által meghatározott paramétereknek megfelelő adatkommunikációs eszközök, az átvétel dokumentálva a kedvezményezett részéről.	120	db	Szállítólevél az eszköz gyári számával Átadás-átvételi jegyzőkönyv az eszköz azonosításával, dátummal és az átvevő aláírásával
Telepített, beállított, beüzemelt lokális energiamenedzsment rendszer	2	A tervdokumentumban rögzített feltételeknek megfelelő funkcionalitású, működőképes, beállított lokális energiamenedzsment szoftver,	1	db	Tesztelési jegyzőkönyv elektronikus formában Üzembe helyezési jegyzőkönyv elektronikus formában Felhasználói felkészítés igazolása (pl. képzés jelenléti ív) elektronikus formában

		csatlakoztatott eszközökkel, működőképes adatkapcsolatokkal, tesztelt funkcionalitással, létrehozott felhasználókkal, feltöltött törzsadatokkal, éles üzembe helyezve, az átvétel dokumentálva a kedvezményezett részéről.			
Leszállított lokális energiamenedzsment szoftver licenzek	2	A tervdokumentumban rögzített specifikációknak megfelelő szoftverlicenzek, az átvétel dokumentálva a kedvezményezett részéről.	2	db	A licenzek Kedvezményezett oldali felhasználási jogok megszerzését igazoló dokumentumok (pl. licenz szerződés, szoftver adminisztrációs felület képernyőkép stb.) Átadás-átvételi jegyzőkönyv a szoftverek azonosításával, dátummal és az átvevő aláírásával KEP kompatibilitást igazoló FEAK Zrt. által kibocsátott támogató tartalmú szakértői vélemény elektronikus formában
Leszállított adatkommunikációs szoftver licenzek	2	A tervdokumentumban rögzített specifikációknak megfelelő adatkommunikációs	4	db	A licenzek Kedvezményezett oldali felhasználási jogok megszerzését igazoló dokumentumok (pl. licenzszerződés, szoftver

		szoftverlicenszek, az átvétel dokumentálva a kedvezményezett részéről.			adminisztrációs felület képernyőkép stb.) Átadás-átvételi jegyzőkönyv a szoftverek azonosításával, dátummal és az átvevő aláírásával FEAK Zrt. által kibocsátott támogató tartalmú szakértői vélemény elektronikus formában
Leszállított szoftverlicenszek kifejezetten a KEP adatkapcsolat biztosításához szükséges adatkommunikációs eszközökhöz	2	A tervdokumentumban rögzített specifikációknak megfelelő adatkommunikációs szoftverlicenszek a KEP adatkapcsolat biztosításához, az átvétel dokumentálva a kedvezményezett részéről.	1	db	A licenszek Kedvezményezett oldali felhasználási jogok megszerzését igazoló dokumentumok (pl. licenzszerződés, szoftver adminisztrációs felület képernyőkép stb.) Átadás-átvételi jegyzőkönyv a szoftverek azonosításával, dátummal és az átvevő aláírásával FEAK Zrt. által kibocsátott támogató tartalmú szakértői vélemény elektronikus formában
Leszállított adatkommunikációs eszközök a lokális energiamenedzsment rendszer futtatásához	2	A tervdokumentumban rögzített specifikációknak megfelelő adatkommunikációs eszközök, az átvétel dokumentálva a kedvezményezett részéről.	4	db	Szállítólevél az eszközök tételes felsorolásával, gyári számokkal Átadás-átvételi jegyzőkönyv az eszközök azonosításával, dátummal és az átvevő aláírásával FEAK Zrt. által kibocsátott támogató tartalmú szakértői

					vélemény elektronikus formában
--	--	--	--	--	---

A PROJEKT INDIKÁTORAI ÉS HORIZONTÁLIS MUTATÓI

Támogatási szerződés száma: **DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24-2025-00109**

Kedvezményezett: **BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

Projekt címe: **Budakalász energiamenedzsment rendszerének kialakítása**

A Projektre vonatkozó indikátor, horizontális mutató és elvárt célértékei:

Indikátor/horizontális mutató megnevezése	Mutató típusa	Mértékegység	Cél dátuma	Cél változás	Cél összes változás	Cél kumulált
Energiamenedzsment rendszerbe bevont szervezetek száma (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor	Darab	2026.05.31.	0	0	0
Intelligens energiarendszerekhez csatlakoztatott felhasználók (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor	végfelhasználó /év	2026.05.31.	0	0	0
Energiamenedzsment rendszerbe bevont szervezetek száma (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor	Darab	2027.05.31.	9	9	9
Intelligens energiarendszerekhez csatlakoztatott felhasználók (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor	végfelhasználó /év	2027.05.31.	5	5	5
A fenntarthatósági képzést sikeresen elvégző munkavállalók száma	Horizontális adatszolgáltatás - Környezetvédelem	Fő	2026.05.31.	0	0	0
A fenntarthatósági képzést	Horizontális	Fő	2027.05.31.	2	2	2

sikeresen elvégző munkavállalók száma	adatszolgáltatás - Környezetvédelem					
Esélyegyenlőségi képzést sikeresen elvégző munkavállalók száma (nemek közötti esélyegyenlőség)	Horizontális adatszolgáltatás - Esélyegyenlőség	Fő	2026.05.31.	0	0	0
Esélyegyenlőségi képzést sikeresen elvégző munkavállalók száma (nemek közötti esélyegyenlőség)	Horizontális adatszolgáltatás - Esélyegyenlőség	Fő	2027.05.31.	3	3	3

6. sz. melléklet

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

7. sz. melléklet

KONZORCIUMI MEGÁLLAPODÁS

NEM RELEVÁNS

8. sz. melléklet

KÖZBESZERZÉSI TERV

PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNEI

Támogatási szerződés száma: **DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24-2025-00109**

Kedvezményezett: **BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

Projekt címe: **Budakalász energiamenedzsment rendszerének kialakítása**

Projekt megvalósítási helyszíne	Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne? (Igen/Nem)
2011 Budakalász, Petőfi tér 1.	Igen
2011 Budakalász, Budai út 10.	Nem
2011 Budakalász, Budai út 26.	Nem
2011 Budakalász, Budai út 27.	Nem
2011 Budakalász, Budai út 27/2.	Nem
2011 Budakalász, Budai út 31.	Nem
2011 Budakalász, Budai út 37.	Nem
2011 Budakalász, Budai út 38/1	Nem
2011 Budakalász, Budai út 43.	Nem
2011 Budakalász, Budai út 52.	Nem
2011 Budakalász, Budai út 52/5.	Nem
2011 Budakalász, Csalogány utca 402 hrsz	Nem
2011 Budakalász, Damjanich u. 13/2.	Nem
2011 Budakalász, Jókai M. u. 67/1.	Nem
2011 Budakalász, Jókai M. u. 67/3.	Nem
2011 Budakalász, Klisovác u. 0137/16 hrsz	Nem
2011 Budakalász, Klisovác u. 6.	Nem
2011 Budakalász, Kolónia u. 2.	Nem
2011 Budakalász, Kolónia utca 4/2	Nem
2011 Budakalász, Lupaszigeti út 7./2.	Nem
2011 Budakalász, Martinovics utca 9.	Nem
2011 Budakalász, Mályva u. 3.	Nem
2011 Budakalász, Mályva utca 1.	Nem
2011 Budakalász, Mályva utca 1/b.	Nem
2011 Budakalász, OMSZK park 1861/25 hrsz	Nem
2011 Budakalász, Omszk park 1.	Nem
2011 Budakalász, Petőfi tér 3.	Nem
2011 Budakalász, Platán sor 62.	Nem
2011 Budakalász, Pomázi út 3.	Nem
2011 Budakalász, Pomázi út 5.	Nem
2011 Budakalász, Pomázi út 689/1 hrsz	Nem
2011 Budakalász, Posta köz 7/4	Nem
2011 Budakalász, Szalonka utca 1/A	Nem
2011 Budakalász, Szent István tér 1.	Nem
2011 Budakalász, Szentendrei u. 1-3.	Nem
2011 Budakalász, Szentendrei u. 24.	Nem
2011 Budakalász, Szentendrei út 1.	Nem
2011 Budakalász, Szentendrei út 1. fszt/2.	Nem

2011 Budakalász, Szentendrei út 1. fszt/3.	Nem
2011 Budakalász, Szentendrei út 1/A	Nem
2011 Budakalász, Szentendrei út 24.	Nem
2011 Budakalász, Szentendrei út 9.	Nem
2011 Budakalász, Széchenyi utca 17. alagsor 1.	Nem
2011 Budakalász, Széchenyi utca 17. alagsor 3.	Nem
2011 Budakalász, Széchenyi utca 46.	Nem
2011 Budakalász, Tanító utca 3881/1	Nem
2011 Budakalász, Táncsics M. u. 2.	Nem
2011 Budakalász, Táncsics u. 19.	Nem
2011 Budakalász, Táncsics utca 1.	Nem
2011 Budakalász, Vasút sor 38.	Nem

10. sz. melléklet

A KEDVEZMÉNYEZETT NEVÉBEN ALÁÍRÓ SZEMÉLY VAGY SZEMÉLYEK ALÁÍRÁSA

11. sz. melléklet

**A KEDVEZMÉNYEZETT ALAPÍTÓ (LÉTESÍTŐ) OKIRATA VAGY JOGSZABÁLYBAN
MEGHATÁROZOTT NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉT IGAZOLÓ OKIRATA**