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Tárgy: Javaslat a „Patakpart iskola” finanszírozása kapcsán szerződés módosítására 

Tisztelt Képviselő Testület! 

Budakalász Város Önkormányzata és a Nemzeti fejlesztés Minisztérium a korábbi -az M0 káros 

hatásainak ellentételezésére vállalt állami fejlesztések elmaradása miatt keletkezett –  jogvita 

lezárása okán  2016. október 10. napján SBF/697/2016-NFM_SZERZ. számon szerződést kötött 

egymással a korábban a 1041/2016. (VII.22.) Korm. határozattal megítélt 2.000.000.000.- Ft összegre, 

iskolaépítés céljából. 

A szerződéskötés és a munka megkezdhetősége (engedélyeztetés, kiviteli tervek elkészítése, 

minisztériumi előkészítés) között eltelt idő alatt bebizonyosodott, hogy a projekt nem tud 

megvalósulni sem az eredeti szerződésben vállalt 2019. december 31.-i véghatáridőre, sem az 

eredetileg megítélt 2.000.000.000.- forintból.  

Előzőek okán az Önkormányzat kezdeményezte a szerződés módosítását egyrészt az elszámolási 

véghatáridő, másrészt a támogatási összeg újabb 1.500.000.000.- forinttal való emelése tárgyában. 

Magyarország Kormánya a 1057/2018.(II.22.) határozatában az újabb támogatási összeget 

biztosította a Város számára, az NFM pedig elfogadta a véghatáridő módosítását. 

A támogatási szerződést két lépcsőben kérte módosítani az NFM, melyhez az Önkormányzat 

hozzájárult. 

Így a véghatáridő tekintetében a szerződés 2019. április 26-án 7307-2/2019/SPORTGAZD számon 

módosításra került. Ezt követően az Önkormányzat megkezdte az egyeztetéseket a II. számú 

módosítással kapcsolatban, a támogatási összeg emelése tárgyában. 

Mindeközben a már szerződött, illetve a Kormányhatározatban megítélt többlet-támogatás 

figyelembe vételével megindult a közbeszerzési eljárás, melyet a Swietelsky Magyarország Kft. nyert 

meg. A kivitelezés 2019 év tavaszán, a régészeti feltárások lezárulta után megkezdődött. 

A szerződés II. számú módosításához az Emberi Erőforrások Minisztériuma a mellékelt 

nyomtatványok előzetes beküldését kérte, csakúgy mint az I. módosításkor. A mellékletek október 

elejére készültek el úgy, hogy azt a minisztérium illetékes, Sportért Felelős Államtitkársága is 

elfogadta, azonban a mellékletek aláírására az október 13.-i választások miatt eddig nem került sor. 

Melléklet:  SBF/697/2016-NFM_SZERZ. számú szerződés 

7307-2/2019/SPORTGAZD számú I. módosítás 

A II. számú módosításhoz szükséges mellékletek 

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő: 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 

Önkormányzat és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által 2016. október 10.-én megkötött, 2019. 

április 26.-n módosított támogatási szerződés II. számú módosításával kapcsolatosan szükséges 

mellékleteket, majd a módosított szerződést írja alá. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
 

Budakalász, 2019. november 4. 

 Dr. Göbl Richárd 

 polgármester 













































 Szakmai Program 

 

A Budakalászi „Patakpart” 16 tantermes általános iskola és kapcsolódó 

infrastrukturális létesítményei megvalósítására 

 

1. Előzmények 

 

Budakalász Város Önkormányzata a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal 2016. október 10-

én kötött, SBF/697/2016-NFM_SZERZ. iktatószámú, SG960001. kötelezettségvállalás 

azonosítójú Támogatási Szerződés 2.2 bekezdés a) pontja szerinti feladat megvalósításának 

érdekében új építésű, 16 tantermes általános iskolát kíván építetni, melyhez a szakmai 

tervezési program alapján készül a létesítmény építési engedélyezési terve. A szerződés a 

véghatáridő tekintetében módosításra került 2019. április 26-án a 7307-2/2019/SPORTGAZD 

iktatószámú határozattal. Magyarország Kormánya a 1057/2018.(II.22.) határozatával a 

beruházás további támogatásáról döntött.  

 

Budakalász városában jelenleg két iskola látja el a köznevelési feladatokat. Mindkét 

intézmény túlterhelt, a Szentistvántelepi Általános Iskola a Nemzeti Köznevelési 

Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében nemrég 4 tanteremmel bővült, mellyel az évek 

óta használatos konténer szükségtantermeket lehetett kiváltani. 

A Kalász Suli Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola szintén túlterhelt, az elmúlt 

években oda is tanterem-konténereket kellett elhelyezni, hogy a teremhiányt ki lehessen 

küszöbölni. 

 

A Prekobdoban épülő 16 tantermes iskolával a település három területi súlypontban 

elhelyezkedő iskolához jut. Az új iskola javasolt vonzáskörzete, beiratkozási körzethatára 

lehetővé teszi, hogy megfelelő forgalmi, biztonsági intézkedések, fejlesztések és 

létesítmények biztosítása esetén (gyalogátkelő, esetleg lámpás kialakítás a Damjanich utcán) a 

megfelelő önállósággal, szülői engedéllyel rendelkező gyerekek gyalogosan is érkezhetnek 

iskolába. A megfelelő vizsgálatokkal alátámasztott tervekkel a biztonságos gyalogos forgalmi 

rend kialakítható. 

Az új iskolával remélhetőleg megoldódnak, de legalábbis enyhülnek a meglévő iskolák 

túlterheltségéből fakadó gondok. 

 

Az iskola építésével egyidejűleg a környék közút-hálózatának fejlesztését is meg kell oldani. 

Ennek keretében egyrészt további megközelítési lehetőségeket kell biztosítani új utak 

építésével, valamint a meglévő megközelítést biztosító meglévő utak fejlesztését, bővítését is 

el kell végezni. 

 

A szerződésben foglalt cél megvalósulásának előkészítéseként az Önkormányzat építési telek 

alakítását kezdeményezte a Klisovác utcáról nyíló, önkormányzati tulajdonú, a helyi 

településrendezési eszközök előírásai szerinti intézményi területen. Az építési telek több 

korábbi külterületi telkek összevonásából keletkezett. A lefolytatott földhivatali eljárások 

során az érintett földrészletek művelésből való kivonása, belterületbe vonása és a helyi 

szabályozási tervnek való kialakítása (a telkek összevonása és a szabályozási vonalak szerinti 

átalakítása) történt meg. 



A telekalakításokkal egy időben megkezdődött az intézmény épületeinek, építményeinek 

tervezése, engedélyeztetése.  

Az építési engedély megszerzése után a tervező megkezdte a kiviteli szintű tervek 

kidolgozását, melynek elkészültét követően azt az Önkormányzat által megbízott tervellenőr 

nézte át.  

 

2. Az építmény és kapcsolódó létesítményeinek bemutatása 

 

Az iskola építésekor az oktatási intézményekre vonatkozó MSZE 24203-2 (általános iskolák) 

Magyar Előszabványban megfogalmazott követelményeket a tervezési szakmai program 

szerint kell teljesíteni, mely figyelembe veszi az adott intézmény bővítési, és a köznevelési 

infrastruktúra fejlesztési program lehetőségeit, figyelembe véve az 1995 XXVIII törvény 

6§(1) pontjában megfogalmazott önkéntességet.  

 

A tervezett, egy ütemben megvalósuló általános iskola szakmai tervezési program alapján 

létesül. A tervezési programban egy, az MSZE 24203-2 szabványtól eltérő módosított funkció 

szerepel: a szabványtól eltérő, nagyobb tornaterem. A helyi sportélet kiszolgálása érdekében 

is igény egy önálló bejárattal is rendelkező, gyakorló kézilabda pályát (20x40) tartalmazó 

tornaterem létesítése 22x44 méteres méretben, három részre osztható kialakításban. A 

tervezési program a helyi sajátosságok figyelembevételével készült, így a létesítmény 

étkeztetését melegítőkonyhával oldjuk meg, a karbantartási műhely munkákat központi 

telephelyen végzik. 

Az építési telek nagysága 12.207 m2, a szabványban előírt minimális terület: 

16x26x25x0,9=9.360 m2, tehát a rendelkezésre álló területen megvalósítható a beruházás. A 

szabványban megkövetelt 16x26x3=1.248 m2 alapterületű játszóudvar a telek patak felé eső 

déli részén biztosítható.. A terület déli irányban 6-6,5%-ot lejt, az utca felöli 1/3-on cca 10%-

os lejtés, míg a patak felé 4%-ra mérséklődik. A Klisovác utcai északnyugati sarka 121,2, 

északkeleti sarka 118,1 Bf magasságon helyezkedik el, a patak felé eső telekhatár magassága 

114,5 Bf. Keleti részén több facsoport található, átlagos faállománnyal. Az építés a területen 

található fákból –a tartalékterületek bevonásától függően cca. 1-2  darabot érint, a többség a 

peremterületen helyezkedik el. Az építési területen –tudomásunk szerint- földalatti 

közművezeték nem található. A határoló Klisovác utcán az idős otthon építése során a 

csatorna, víz, gáz. elektromos közmű, közvilágítás kiépült. A tűzivíz biztosítására a területen 

lévő tűzcsapok kapacitás mérését el kell végezni, a szükséges mennyiség biztosítása 

érdekében. A megközelítés biztosítása miatt a Kőbányai útról gyalogos híd és közforgalmú 

parkolók építését javasoljuk. 

 

Az utcával párhuzamos főtömeg a patak felé négy, változó tömegű szárnnyal bővül. Az épület 

a Klisovác utca felé egyszintes, cca. 4 méteres ereszmagasságú, az utcával párhuzamos, 

enyhén ívelt tetejét a bejárat melletti két és fél szint magas torony bontja meg. A déli irányba, 

a patak felé az épület jellegzetes fésűs beépítést mutat, illeszkedve a település 

hagyományaihoz. Az alagsor + földszint + 2 emelet kialakítású négyszintes épület alagsori –a 

kert felé terepszinttel azonos- szintje a természetes terephez illeszkedik.  

Az oktatási épület megközelítése gyalogosan a Klisovác utca és a Kőbányai utcai patakhídon 

keresztül lehetséges. Mindkét utcán javasoljuk a parkolók kiépítését, az OTÉK előírásainak 

megfelelő 44 db. személygépkocsi parkoló helyet a Klisovác utcából nyitjuk. A Kőbányai 

utcában kialakítható cca. 20-30 parkolóhely biztosíthatja, hogy reggelenként nem a Klisovác 

utca –amúgy is problematikus- Budai úti csomópontja terhelődjön a forgalommal. (A 

gépkocsi forgalom csökkentése a biztonságos, védett gyalogos utak kiépítésével és megfelelő, 

meggyőző felvilágosítással, tájékoztatással –pl. szülői gyalogtúra alkalmak szervezése- 



lehetséges) A Klisovác utcai parkoló közforgalomnak nyitott, a telek lehatároló kerítése az 

épület vonalában húzódik. A parkoló megközelítése egyirányú forgalmi renddel tervezett, a 

behajtás a nyugati, magasabb részen történik. A telepítési javaslat 4 db „gyorsparkoló” 

létesítésével számol, melyben max. fél percre áll meg a szülő, amíg a gyerek(ek) kiszáll(nak), 

itt várakozás, parkolás csak a tanítási idő elkezdése után lehetséges. A parkolóhelyek 

kialakításánál a gyeprácsos burkolatot előnyben kell részesíteni a zöldfelületi arány 

biztosítása érdekében. 

A déli oktatási szárnyak közötti és alatti területeket parkosított játszóudvarnak alakítjuk ki. A 

telek alsó végébe javasoljuk a sportpálya telepítését, megfontolva annak tanítási időn kívüli 

közösségi használatát, melyet a patak felett kialakított gyalogos hídról lehet megközelíteni. A 

sportpálya és a kültéri játszóeszközök körül gumiörleményes burkolat készül, de ezen kívül a 

magas zöldfelület arány biztosítása érdekében a területen a nagy, egybefüggő burkolt 

felületeket kerülni kell. Ugyancsak megfontolandó a terület telekhatára mellett felvezető 

gyalogos út kialakítása, mely kiránduló útvonalként (is) összekötné a Kőbányai és Klisovác 

utcát.  

Az épület főbejárata a Klisovác utca felől, természetes talajszintről, előlépcső nélkül, 

előtetővel védetten nyílik. A konyha és az önállóan is üzemeltethető tornaterem bejárata a 

gazdasági udvarról tárul fel, ahol 4 parkolóhelyet is kialakítunk, elsősorban a dolgozók 

részére. A kerékpárok tárolását az alagsori szinten, fedett helyen javasoljuk, ide a főbejárattól 

rámpa vezet le. A rámpa kettős funkcióval bír: egyrészt a kerékpárok számára készül, 

másrészt azonban a hátsókertet is itt tárjuk fel időszakos kertészeti és karbantartási célokra az 

utca irányából.  

A telek több mint 7,0 méteres, a lehetséges építési hely 4,5 méteres lejtéséből, az utcai 

beépített rész meredek, 10%-os szintváltozásából és a szabványok (MSZ és OTSZ) által előírt 

4 hasznos szintes kialakítás, a földszint+ tetőteres lakóterülethez való illeszkedés nagyobb 

beépített alapterületű épület megvalósítását teszik szükségessé, mivel a felső szint 

hasznosítása így csak részben lehetséges. 

A tervezett épületet a nyugati telekhatárára helyezzük, a 0135/34 telek keleti határától mért 

7,5 méteres oldalhatárt biztosítva. Az intézményhez tartozó parkolókat két struktúrában 

alakítjuk ki. 

Közforgalomnak megnyitott parkosított parkolók az épület előtt és zárt parkoló a gazdasági 

udvaron belül a dolgozók számára. A közforgalmi, nyitott parkoló egyirányú forgalommal 

működik. A parkoló bejárata a Klisovác utcáról nyílik. A területen két típusú parkolót 

javaslunk: „Gyorsparkoló” reggel 7-9 óráig a parkolóhelyen csak megállni lehet, azt is csak 

30 mp. időtartamra. Célja, hogy az iskolába autóval érkező gyermekek az autó jobb oldali 

ajtóit használva kiszálljanak a járműből és a vezető minél kevesebb állásidő után elhagyja a 

parkoló területét. A gyorsparkoló a nap többi szakaszában korlátozás nélkül használható. 

Ugyanazt a használati rendet javasoljuk rendezvények esetére is, ennek irányítását ilyenkor 

csak felügyelettel lehet szervezni. Várakozó helyek: hagyományos parkolók, melyek az iskola 

működtetésével kapcsolatos esetekben használhatók, beleértve a rendezvények, esti sport 

foglalkozások alkalmait is. A parkolók az OTÉK előírásainak megfelelően (lásd kertészeti 

terv) fásítottak, közvilágítással rendelkeznek. A tanárok, dolgozók részére 4 belső 

parkolóhelyet alakítunk ki a gazdasági bejáraton keresztül megközelíthetően a gazdasági 

(konyha) bejárat mellett. 

Az épülethez tartozó parkolókat nagyrészt az építési telken belül biztosítjuk, de a leendő 

Patakpart utcán is létesülnek az intézményt kiszolgáló gyorsparkolók, melyek a HÉSZ 

előírása alapján a parkolási mérlegbe beszámíthatók. Az épület helyiségeit és egyéb tereit, 

illetve azok jellemzőit az alábbi táblázat tartalmazza. 



 
 

 

3. A megvalósítás kapcsán elvégzendő feladatok 

 

A fent részletezett előkészítő munkálatok elvégzését követően szakértőket bíztunk meg a 

projekt menedzselésével kapcsolatos munkálatok, az építés közbeni műszaki ellenőrzési 

feladatok, illetve a kivitelező kiválasztásával kapcsolatos közbeszerzési eljárásban 

alkalmazott szakértői munkák elvégzésére.  

A közbeszerzést több körben, időben eltolva, a közbeszerzési törvény egybeszámításra 

vonatkozó rendelkezéseit betartva (külön az épület és az ahhoz tartozó, beépített 

berendezések vonatkozásában, külön a berendezés kapcsán, illetve szintén külön a 

kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések vonatkozásában) folytatjuk le. 

Érvényes és eredményes közbeszerzési eljárás után, a kivitelezést elnyert vállalkozó a 

csatolt ütemterv szerint folyamatosan végzi az épület kivitelezését.  Az építéssel együtt 

kivitelező intézi a földvédelmi terv szerinti humuszmentést, a szükséges közművek 

bekötését, a szükséges engedélyek hozzájárulások beszerzését (pl. régészeti 

szakfelügyelet), stb.  A kivitelezés során folyamatos, rendszeres kooperációs 

5 KÖZÖSSÉGI TERÜLETEK 1 150 m²

1 Közlekedő területek

1 Szélfogó 12 m² 1 12 m²

2 Aula (előtér, közösségi tér) 260 m² 1 260 m²

3 Zsibongó, közlekedő Szekrény  a folyosón kerül elhelyezésre. 650 m² 1 650 m²

4 Porta 12 m² 1 12 m²

5 Lépcsőházak Szintenkénti terület 18 m² 3 54 m²

6 Lift Akadálymentesség biztosítására. 6 m² 1 6 m²

Összesen 8 994 m²

2 Kiszolgáló területek

1 Akadálymentes vizesblokk 6 m² 1 6 m²

2 Tanulói WC nemenként 30 m² 5 150 m²

Összesen 6 156 m²

6 ÜZEMELTETÉSI HELYISÉGEK 269 m²

1 Üzemeltetés

1 Épületfelügyelet 10 m² 1 10 m²

2 Gazdasági bejárat 15 m² 1 15 m²

3 Karbantartó műhely, raktár
18 m²

1 18 m²

4 Általános raktár 12 m² 3 36 m²

5 Külső területeküzemeltetői raktára Fűnyíró, kerti szerszámok 15 m² 1 15 m²

6 Szerver 10 m² 1 10 m²

7 Stúdió 12 m² 1 12 m²

8 Személyzeti öltöző, vizes helyiség 12 m² 1 12 m²

9 Általánoos hulladéktároló 12 m² 1 12 m²

Konyhai hulladéktároló 6 m² 1 6 m²

11 Veszélyes hulladéktároló 4 m² 1 4 m²

Iskolai éléskamra iskolatej, gyümölcs tárolására 12 m² 1 12 m²

14 Takarítószertároló Szintenként 2 db. 3 m² 4 12 m²

Összesen 18 174 m²

2 Épületgépészeti és elektromos területek

1 Erősáramú főelosztó helyiség 0,4 kV 5 m² 1 5 m²

6 Kazánház Hőközpont étterem, aula, konyha hűtési igény  gépészeti egységekkel kiegészítve 30 m² 1 30 m²

7 Szellőzőgépház
60 m²

1 60 m²

Összesen 3 95 m²

7 SZABADTÉRI TERÜLETEK 3 626 m²

1 Külső területek

1 Sportudvar Röplabda + kosárlabda + kézilabda 20x40 968 m² 1 968 m²

2 Iskolaudvar burkolt játszóudvar 720 m² 1 720 m²

3 Pihenőudvar Alsó tagozat termeihez csatlakozva 350 m² 1 350 m²

4 Gazdasági udvar Tanulóktól elzárt terület 50 m² 1 50 m²

Összesen 4 2 088 m²

2 Parkoló, kerékpár tároló

1 Gépkocsi parkoló OTÉK szerinti előírás 44 db parkolóhely 27 m² 44 1 188 m²

2 Kerékpár tároló (fedett) OTÉK szerinti kerékpártároló előírás 18 db, de javasolt növelni 1 m² 50 50 m²

3 Kerékpár tároló hely 1 m² 50 50 m²

4 gépkocsi megálló zóna  ki- és beszállás céljára. 250 m² 1 250 m²

Összesen 1 538 m²

1  OKTATÁSI HELYISÉGEK 1 389 m²
2 IGAZGATÁSI, NEVELŐTESTÜLETI HELYISÉGEK 193 m²

3 ÉTKEZTETÉSI EGYSÉG 410 m²

4 SPORT EGYSÉG 1 309 m²

5 KÖZÖSSÉGI TERÜLETEK 1 150 m²
6 ÜZEMELTETÉSI HELYISÉGEK 269 m²

ÉPÍTMÉNY TERÜLET ÖSSZESEN 4 720 m²
7 SZABADTÉRI TERÜLETEK 3 626 m²

ALAPHELYISÉGEK 3768 m2



megbeszélések során követjük nyomon a megvalósulást, s rendezzük a felmerülő 

kérdéseket. 

Amikor a kivitelezés a kivitelező és a megrendelő közös álláspontja alapján ott tart, 

lefolytatjuk a berendezésekre vonatkozó közbeszerzési eljárást. 

A kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések szintén úgy kell elkészüljenek, hogy a 

létesítmény használatbavételéig, az intézmény megnyitásáig teljes körűen 

megvalósuljanak. 

 

4. Elszámolás, előrehaladási jelentések 

 

A projekt kapcsán egyrészt a 7307-2/2019/SPORTGAZD számú szerződés szerint 

folyamatos előrehaladási jelentést küldünk a támogatást folyósító minisztériumnak mind 

pénzügyi, mind műszaki vonatkozásban, folyamatosan vezetjük és vezettetjük az E építési 

naplót. A vállalkozóknak a közbeszerzési eljárások eredményeképpen megkötött 

kivitelezési szerződésekben foglalt ütemezéssel, az ott leírtak alapján ütemezve fizetjük 

meg a kivitelezési költséget. A munka befejeztével, szabályos műszaki átadás-átvételt 

követően az illetékes építésügyi hatóságtól használatba vételi engedélyt szerzünk be 

minden építési engedélyhez kötött létesítmény kapcsán.  

 

5. Üzemeltetés 

 

A jogszerűen használatba vett épületet és annak kapcsolódó-kiegészítő létesítményeit a 

Váci Tankerület üzemelteti, annak vagyonkezelői joga is a Tankerülethez kerül. Az 

Önkormányzat tulajdonosként nem vesz részt az üzemeltetésben, fenntartásban. 

A kapcsolódó infrastrukturális létesítmények (utak, közcélú parkolók, étkező) tulajdonosa 

és fenntartója a Budakalászi Önkormányzat lesz. 

 

Budakalász, 2019. november 6. 

 

Dr. Göbl Richárd 

polgármester 
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NYILATKOZAT 

az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének 

a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 

1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1.o.) szerinti  

csekély összegű (de minimis) támogatásról 
 

A támogatást igénylő/pályázó adatai: 

név: Budakalász Város Önkormányzata 

székhely: 2011 Budakalász, Petőfi tér 1. 

képviselő neve: Dr. Göbl Richárd polgármester 

nyilvántartási szám:  

nyilvántartást vezető szerv neve:  

adószám:  
 

Alulírott, mint a(z) Budakalászi általános iskola és kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések 

támogatást igénylő/pályázó szervezet képviseletére jogosult személy a támogatást 

igénylő/pályázó szervezet nevében, büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, 

hogy 
 

A megfelelő válasz beikszelendő és kitöltendő:  
 

X Szervezetünk a kérelmezett támogatás várható folyósításának évében és az azt megelőző két 

pénzügyi évben támogatási szerződésben feltüntetett csekély összegű (de minimis) támogatási 

jogcímen az alábbi összegű állami támogatásokban részesült, ide értve a jelen támogatási 

szerződéssel de minimis jogcímen igényelt támogatást is: 
 

 

2017. évben:      0  Ft 

- ebből az Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyújtott támogatás: 0 Ft, 
 

2018. évben: 1.300.600 Ft 

- ebből az Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyújtott támogatás: 0 Ft, 

2019. évben: 2.999.740Ft 

- ebből az Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyújtott támogatás: 0 Ft, 

o amelyből a(z) Budakalászi általános iskola és kapcsolódó infrastrukturális 

fejlesztések támogatása tárgyú/célú jelen támogatási szerződéssel de minimis 

jogcímen nyújtott támogatás: 0 Ft. 
 

DE MINIMIS TÁMOGATÁS a folyósítás évében és az azt megelőző két évben (2017-2019) ÖSSZESEN: 

 4.300.340 Ft = 13.803,5 EUR 
(az irányadó árfolyam a támogatási döntést megelőző hónap utolsó napjának árfolyama) 

□ Szervezetünk a kérelmezett támogatás várható folyósításának évében és az azt megelőző két 

pénzügyi évben csekély összegű (de minimis) állami támogatásban nem részesült. 

Alulírott tudomásul veszem, hogy amennyiben a fent megjelölt években a csekély összegű állami 

támogatás mértéke a 200 000 eurót meghaladja, úgy ilyen jogcímen további állami támogatásban az 

általam képviselt szervezet nem részesülhet. 
 

Kelt:…………………………… , 2019. év ……………… hó …  nap 

 

 

 ….……………………………………… 

 igénylő képviselőjének aláírása 

 (ph.) 



1. 0

0

2. 1500000000

3. 3500000000

Sorszám

Az igényelt 

támogatás terhére 

2016

Az igényelt 

támogatás terhére 

2019

Az igényelt 

támogatás terhére 

ÖSSZESEN

1. Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések 0

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0

3. Dologi kiadások (nettó/bruttó értéken)* 0

a.) ebből:

1. 0

2. 0

3. 0

4. 0

5. 0

6. 0

7. 0

4.
0

ebből:

1. államháztartáson belülre – kivéve központi költségvetési szervet**

2. államháztartáson kívülre**

A 0

5. 2 000 000 000 1 488 500 000 3 488 500 000

9292799 9292799

Telekalakítás+belterületbe csatolás tervezés+engedélyeztetés 10233460 10233460

Közbeszerzési eljárás(ok) díjai 520000 520000

Földhivatali eljárás, használatbevételi engedélyezési eljárás 600000 600000

1922040700 1419720741 3341761441

31496400 31496400

Tervezői díj (kiviteli terv) 46062900 46062900

Komplex projektmenedzsment 11049000 11049000

18415000 18415000

Tervellenőr 400000 400000

b.) Központi költségvetési szerv kedvezményezett esetében a 3. pontban szerepeltetett összegből a szakmai 

tevékenységet segítő szolgáltatások vásárlására tervezett kiadás* (egységes rovatrend szerint K336 rovaton 

elszámolandó összeg)

egyéb szolgáltatások vásárlása

Végső kedvezményezettnek továbbítandó működési célú támogatás (kivétel: a LEBONYOLÍTÓ szerv által 

végzett feladat – l. Áht. 49.§,  Ávr. 65/C.§ – ez utóbbi esetben e költségsoron költség nem szerepeltethető)

egyéb dologi kiadások

Működési kiadások összesen (1+2+3+4)

Beruházások (immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzése)

Villamosenergia mérőhely kiépítése

Műszaki elenőri szolgáltatás

Iskola épület és berendezései, úthálózat fejlesztése

Tervezői díj (tanulmányterv+engedélyezési tev+tenderterv)

rezsi jellegű kiadások

szállítási, utazási költségek

Budakalász Város Önkormányzata

Összesen

anyagköltség, készletbeszerzés

szellemi tev. költségei, szakértői, előadói díjak

bérleti díjak

Igényelt támogatás

I. A feladat megvalósítása érdekében felmerülő tervezett kiadások

II. Az igényelt támogatásból és a támogató által előírt saját forrásból közvetlenül a feladat megvalósulása érdekében felmerülő tervezett költség 

Kiadás megnevezése

Budakalászi Általános Iskola és útfejlesztések támogatása

Költségterv az igényelt támogatás és a támogató által előírt saját forrás felhasználására

Szerződés iktatószáma:

Kedvezményezett neve:

Saját forrás

      ebből a támogató által előírt

Támogatott feladat megnevezése:

A Költségterv minden oldalát kérjük cégszerű aláírással ellátni!

7307-      /2019/SPORTGAZD

adatok forintban



18669000 18669000

6. 0

7. 0

ebből:

1.

2.

B
2 000 000 000 1 488 500 000 3 488 500 000

C

2 000 000 000 1 488 500 000 3 488 500 000

Ft júliusban: Ft

Ft Ft

Ft Ft

Ft Ft

Ft Ft

Ft Ft

PH.

* kitöltése 

központi 

államháztartáson kívülre**

államháztartáson belülre – kivéve központi költségvetési szervet**

Végső kedvezményezettnek továbbítandó felhalmozási célú támogatás (kivétel: a LEBONYOLÍTÓ szerv által 

végzett feladat – l. Áht. 49.§,  Ávr. 65/C.§ – ez utóbbi esetben e költségsoron költség nem szerepeltethető)

Felújítások (a bekerülési ért.ék. részét képező valamennyi elismert korszerűsítési ktg.-gel)

Közbeszerési szakértői tevékenység

** kitöltése a pályázat nyerteseiről meghozott döntés birtokában kötelező

áprilisban: októberben:

májusban: novemberben:

júniusban: decemberben:

Dátum: 20….év……………….hónap…….nap

a támogatást igénylő cégszerű aláírása

februárban: augusztusban:

márciusban: szeptemberben:

Saját tőke rendezésére rendelkezésre bocsátott pénzeszköz (ha minisztérium a társasági részesedés tekintetében a 

tulajdonosi joggyakorló nevében és helyett jár el)

januárban:

Jelen költségtervben támogatás terhére a Kedvezményezettnél tervezett kiadások ütemezése a tárgyévben:

III. A támogatás tervezett felhasználásának ütemezése a kiadások várható felmerülése szerint

*Az adott támogatás ÁFÁ-t támogatandó költségként elismerő, vagy kizáró tartalmától függően a megfelelő rész aláhúzandó!

Igényelt támogatás és a támogató által előírt saját forrás összege összesen (A+B+C)

Felhalmozási kiadások összesen (5+6+7)
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19. számú melléklet 

 

SZERVEZETI EGYSÉG NEVE 
Ügyiratszám: 

Ügyintéző:1 

ADATLAP2 

támogatás igényléséhez 

 

1. A támogatási igény tárgya (program) 

 

Budakalászon új, természet közeli, korszerű, 16 tantermes, szabványos kézilabdapályát magába foglaló méretű 

és kialakítású tormacsarnokos általános iskola építése, a működéséhez szükséges eszközök beszerzése, 

továbbá az intézmény megfelelő működéséhez szükséges kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés (feltáró utak 

felújítása, új feltáró út építése, meglévő út szélesítése) kapcsán 2016-ban elnyert támogatás alapján megkötött, 

2019. április 26-án módosított szerződés (7307-2/2019/SPORTGAZD) ismételt módosítása a támogatási 

összeg tekintetében az 1057/2018.(II.22.) Korm.határozatban biztosított többletforrás tekintetében. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. A támogatást igénylő adatai 

 

1.1. Név:  

 

1.2. Székhely / lakóhely: irányítószám: 2011 megye: Pest 

helység: Budakalász 

utca: Petőfi tér 

házszám: 1. 

 

1.3. Levelezési cím:3 irányítószám: 2011 megye: Pest 

helység: Budakalász 

utca: Petőfi tér  

házszám: 1. 

 

1.4. Képviseletre jogosult személy 

adatai 

 

 

 
1 EMMI tölti ki 
2 Számítógéppel, írógéppel vagy kézzel – nyomtatott nagy betűvel és kék színű tollal – töltendő ki. Az Adatlapban foglalt 

követelmények minimumfeltételek, amelyektől az eltérés csak pozitív irányban, a bővebb adattartalom érdekében 

lehetséges. 
3 Abban az esetben kell kitölteni, ha az 1.2. pontban meghatározott címtől eltér 
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Név: 

Beosztás: 

Telefonszám: 

Mobilszám: 

E-mail cím: 

 

polgármester 

06-26-340-266 

06-70-334-8934 

info@budakalasz.hu 

 

1.5. Az igénylő elérhetőségei 

Telefonszám: 

Mobilszám: 

Fax: 

E-mail cím: 

 

06-26-340-266 

06-70-334-8934 

06-26-340-494 

info@budakalasz.hu 

1.6. Adószám / adóazonosító jel: 15730961-2-13 
 

1.7. Társadalombiztosítási azonosító 

jel / 

Társadalombiztosítási folyószámla 

száma: 

 

 

1.8. Nyilvántartási szám:4 

 

730963 

1.9. Nyilvántartást vezető szerv neve: 

 

Magyar Államkincstár 

1.10. KSH statisztikai számjel: 

 

15730961-8411-321-13 

1.11. Szervezeti-működési forma:5 

 

Helyi önkormányzat 

1.12. Kincstári körbe tartozik: igen / nem6 

 

1.13. Számlavezető pénzügyi 

intézmény(ek): 

 

 

 

 

Raiffeisen Bank Zrt 

 

 

 

 

 

1.14. Számlaszám(ok):7 

 

 

 

 

 

 

12001008-00173183-00100006 

12001008-00173183-00200003 

12001008-00173183-00300000 

12001008-00173183-00400007 

12001008-00173183-00500004 

12001008-00173183-00700008 

12001008-00173183-00800005 

12001008-00173183-01000002 

12001008-00173183-01100009 

12001008-00173183-01200006 

12001008-00173183-01300003 

12001008-00173183-01400000 

12001008-00173183-01500007 

12001008-00173183-01600004 

 
4 Az igénylő formájától függően: cégjegyzékszám, egyéb bírósági nyilvántartásba vételi szám, törzskönyvi nyilvántartási 

szám, OM azonosító, egyéni vállalkozói igazolvány szám, stb. 
5 Értelemszerűen: gazdasági társaság, alapítvány, közalapítvány, társadalmi szervezet, központi költségvetési szerv, helyi 

önkormányzati költségvetési szerv, stb. 
6 Megfelelőt aláhúzni 
7 Az igénylő valamennyi számlaszámát köteles megadni. 
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12001008-00173183-01700001 

12001008-00173183-01800008 

12001008-00173183-01900005 

12001008-00173183-02000001 

12001008-00173194-00100002 

12020005-00173183-01000002 

12001008-00173216-00100007 

12001008-00173227-00100003 

12001008-00214701-00100004 

12001008-00272513-00100005 

12001008-00335301-00100008 

12001008-00335312-00100004 

12001008-00335323-00100000 

12001008-00335334-00100006 

12001008-00335345-00100002 

12001008-00335356-00100008 

12001008-00108150-00100000 

12001008-00113128-00100005 

12001008-01571469-00100004 

1.15. Kapcsolattartó adatai 

Név: 

Székhely/ Lakcím: 

 

 

 

 

Telefonszám: 

Mobilszám: 

Fax: 

E-mail cím: 

 

 

 

 

 

 

1.16. A befogadó szervezet adatai8 

Név: 

Székhely: 

 

 

 

 

Nyilvántartási szám: 

Nyilvántartást vezető szerv neve: 

Szervezeti-működési forma: 

Számlavezető pénzügyi intézmény: 

Számlaszám9: 

 

 

irányítószám:  megye: 

helység:  

utca:  

házszám:  

 

 

 

-- 
 

1.17. A program megvalósításába az 

igénylő által bevonni kívánt 

közremüködő(k) adatai:10 

Név: 

Székhely / lakóhely: 

 

 

 

 

 

 

irányítószám:  megye: 

helység:  

utca:  

 
8 Abban az esetben kell kitölteni, ha a – támogatás nyújtása esetén - a kedvezményezett és a támogatást befogadó 

számlatulajdonos nem azonos. 
9 Amelyre a támogatás folyósítása történik. 
10 Nem közreműködő, akitől az igénylő árut vagy szolgáltatást vásárol 
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Adószám / adóazonosító jel: 

Nyilvántartási szám: 

Nyilvántartást vezető szerv neve: 

Szervezeti-működési forma: 

 

A közreműködés jellege: 

házszám:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. A program megvalósításának adatai 

 

3.1. Tervezett kezdő időpontja: 

 

        2016.     év            09       hónap       8      nap 

3.2. Tervezett befejező időpontja: 

 

        2020.     év            12       hónap       31    nap 

3.3. Tervezett helyszíne(i): helyszín neve: 

irányítószám: 2011 megye: Pest 

helység: Budakalász 

utca: Klisovác  

házszám: 32. 

 

3.4. Várható hasznosulása a 

támogatási időszakban, illetve azt 

követően: 

 

 

Általános Iskola 

3.5. Tervezett időbeni ütemezés: 

 

 

 

 

2016-2017   tervezés, engedélyeztetés 

2018            szakértői megbízások (közbeszerzési, műszaki   

ellenőrzés, projektmenedzsment), közbeszerzés 

2019-2020   kivitelezés 

 

 

4. Az igényelt támogatás adatai: 

 

4.1. Az igényelt támogatás összege 

(Ft):11 

 

1.488.500.000 

4.2. A levonható, visszaigényelhető 

általános forgalmi adó összege (Ft): 

 

 

4.3. A folyósítás pénzneme:  X Forint 

 Deviza; Devizanem:  

 

4.4. A finanszírozás tervezett 

ütemezése:  

 

 

2016-2020 –ig folyamatos 

 
11 Általános forgalmi adót is tartalmazó összeg. 
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4.5. A támogatás folyósítására kijelölt 

számlaszám és a számlavezető 

pénzügyi intézmény: 

 

12001008-00173183-01500007 

Raiffeissen bank 

 

 

 

5. A program forrásai: 

 

Forrás megnevezése Összeg 

(Ft) 

Saját forrás:12 

 

 

 

 

 

 

Az igényelt támogatás: 

 

1.488.500.000 

A program költsége összesen: 

 

3.488.453.000 

 

 

 

6. A program részletes költségterve (Ft): 

 

ELŐKÉSZÍTÉSI KÖLTSÉGEK: 

 

Tervezés és engedélyeztetés (épület és kert)                                                     80.098.900.- Ft 

Tervezés és engedélyezés (utak és parkoló)                                                        9.600.000.- Ft 

Földhivatali költségek                                                                                       10.233.460.-  Ft 

Közműbekötés (ELMÜ) költségei                                                                      9.292.799.- Ft 

Szakértői költségek: 

- Tervellenőr                                                                                                           400.000.- Ft 

- Műszaki ellenőrök                                                                                           18.415.000.- Ft 

- Projektmenedzsment                                                                                       11.049.000.- Ft 

- Közbeszerzési szakértő                                                                                   18.669.000.- Ft 

Közbeszerzési költségek                                                                                         520.000.- Ft 

 

KIVITELEZÉSI KÖLTSÉGEK: 

 

Épület –és kertépítés (közművesítéssel: gáz, víz, telekommunikáció)          2.856.594.941.- Ft 

Berendezések beszerzése                                                                                  106.275.000.- Ft 

Kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések: 

- Klisovác utca szélesítése                                                                                  25.000.000.- Ft 

- Patakpart utca építése                                                                                     160.000.000.- Ft 

- Orom utca építése                                                                                             25.000.000.- Ft 

- Kőbányai út építése                                                                                        157.314.900.- Ft 

 

 

 

 

 
12 Más támogatók megnevezésével. 
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7. Az igény benyújtását megelőző 5 évben vagy egyidejűleg az igény tárgyában elnyert támogatások 

 

Támogató szervezet Dátum 
Igényelt összeg 

(Ft) 

Elnyert 

támogatási összeg 

(Ft) 

Az elnyert 

támogatásból 

elszámolt összeg (Ft) 

     

     

     

 

8. Az igény benyújtását megelőzően vagy egyidejűleg az igény tárgyában benyújtott, még folyamatban 

lévő (el nem bírált) igények: 

 

Támogató szervezet Dátum Igényelt összeg (Ft) 

   

   

 

Amennyiben az igénylő a jelen pontban meghatározott valamely igény alapján támogatásban részesül, köteles 

azt az Emberi Erőforrások Minisztériumának a közléstől számított 8 napon belül bejelenteni. 

 

Budakalász, 2019.  november  6. nap 

 

 

 

………………………… 

igénylő képviselőjének aláírása 

(ph.) 

 

 

Mellékletek 

1. Befogadó nyilatkozat13 

(egyéb mellékletek is feltüntethetőek – pl. a Fejezeti Gazdálkodási Szabályzat 9/3/a-b. számú melléklete 

szerinti nyilatkozat) 

 
13 Abban az esetben, ha a – támogatás nyújtása esetén - a kedvezményezett és a támogatást befogadó számlatulajdonos 

nem azonos 


